REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | OKVIRNIH SPORAZUMA
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Redni Predmet nabave EV|derTcusk_| br_OJ cPV Vrsta postupka I1znos sklopljenog ugovora Datum sklapanja ugov_ora i rok na koji je
br. nabave i broj objave PDV-a) sklopljen
do 30.06.2024.
Izgradnja objekata visokogradnje na grani¢nom prijelazu  |E-19/11 N- .
1. Erdut 03-V-107754-190412 otvoreni postupak 3.609.391,94 20.03.2012. 150 dana
Izgradnja objekata visokogradnje na grani¢nom prijelazu  |E-20/11 N- .
2. Batina 03-V-107948-260412 otvoreni postupak 1.676.896,65 05.04.2012. 150 dana
Dovrsetak gradevinsko-obrtnickih i svih instalaterskih .
T . . iy .. E-MV-9/12 pregovaracki postupak bez
3. radova na objektima Vlsokogradn‘{e na graniénom prijelazu 2012/S 003-0090994 prethodne objave 1.931.821,14 30.10.2012. 60 dana
Stara Gradiska
Izvedba zamjenskih i dodatnih radova ma dovrsetku .
. U o - E-MV-19/12 pregovaracki postupak bez
4. objekata gramcm‘l?llnspekcuskvlh poistaja (BIP-ova) 2013/S 003-0017128 prethodne objave 11.085.881,25 07.01.2013. - 28.02.2013.
Karasovi¢i, Luka Ploce, Nova Sela
Struéni nadzor nad nastavkom radova na izgradnji objekata o
A L . . E-MV-1/13 pregovaracki postupak bez
5. grani¢nih 1nspek01J§lflh Poslaﬂa (BIP-ova) Bajakovo, Stara 2013/S 003-0017096 prethodne objave 297.100,00 23.01.2013.
Gradiska i Zra¢na luka Zagreb
Nabava i isporuka potro§nog materijala za grani¢ne prijelaze |E-MV-18/12 . .
6. Republike Hrvatske 2013/S 003-0034459 otvoreni postupak 458.586,21 25.03.2013. 1 godina
Odrzavanje elektrotehnickih instalacija na grani¢nim E-4/12 . .
I prijelazima Republike Hrvatske, Grupa | (Zagreb) 2013/S 003-0053586 otvorent postupak 352.100,00 02.05.2013. 1 godina
Odrzavanje elektrotehnickih instalacija na graniénim E-4/12 . .
8 prijelazima Republike Hrvatske, Grupa V (Split) 2013/S 003-0053586 otvoreni postupak 275.160,00 02.05.2013. 1 godina
Odrzavanje elektrotehnickih instalacija na grani¢nim E-4/12 . .
% prijelazima Republike Hrvatske, Grupa VI (Dubrovnik)  [2013/S 003-0053586 otvorent postupak 266.910,00 02.05.2013. 1 godina
Izrada projektne dokumentacije i ishodenje gradevinske s
. . o .. . |E-MV-9/13 pregovaracki postupak bez
10. dozvole za medunarodni c;s;on\;ll granicni prijelaz Vinjani 2013/S 003-0065085 prethodne objave 729.000,00 13.06.2013. 145 dana
Struéni nadzor gradenja nad radovima izgradnje E-MV-16/13
11. medunarodnog cestovnog grani¢nog prijelaza Ilok-Backa 2013/S 003-0092961 otvoreni postupak 225.000,00 02.10.2013.
Palanka
Stru¢ni nadzor gradenja nad radovima izgradnje E-MV-17/13 .
12 medunarodnog cestovnog grani¢nog prijelaza Kamensko [2013/S 003-0092969 otvoreni postupak 139.800,00 18.10.2013.
Izgradnja medunarodnog cestovnog grani¢nog prijelaza Ilok-|E-MV-10/13 .
13. Batka Palanka 2013/S 003-0092991 otvoreni postupak 16.395.766,32 21.10.2013. 210 dana
14, Dodatak ugovoru - Izgradnja medunarodnog cestovnog  |E-MV-35/14 pregovaracki postupak bez 649.196.18 24.12.2014.

grani¢nog prijelaza Ilok-Backa Palanka

2015/S 003-0008579

prethodne objave




Izgradnja medunarodnog cestovnog grani¢nog prijelaza

E-MV-14/13

15. Kamensko 2013/S 003-0093002 otvoreni postupak 16.838.753,37 21.10.2013. 10 dana
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju medunarodnog |E-MV-8/13 .
16. cestovnog grani¢nog prijelaza Tovarnik 2013/S 003-0096775 otvoreni postupak 372.000,00 25.10.213. 260 dana
Izrada projektne dokumentacije objekata visokogradnje za |E-3/13 .

1. medunarodni cestovni granicni prijelaz Svilaj 2013/S 003-0096769 otvoreni postupak 418.000,00 25.10.2013. 280 dana
17.1. 1. Dodatak ugovoru 37.400,00 11.03.2015.
17.2. 11. Dodatak ugovoru 25.03.2016. - 30.10.2016.
17.3. 111. Dodatak ugovoru 30.12.2016. - 30.10.2017.

I1zrada projektne dokumentacije objekata visokogradnje za
18 novi grani¢ni prijelaz na brzoj cesti granica Republike E-2/13 otvoreni postunak 325.000.00 25.10.2013. 280 dana
" |Madarske-Virovitica-Okugani-granica Bosne i Hercegovine; [2013/S 003-0096762 postup R o ’
dionica Okucani-granica BiH
18.1. 1. Dodatak ugovoru 25.03.2016. - 30.06.2017.
18.2. 11. Dodatak ugovoru 14.02.2020. - 31.12.2020.
18.3. 111. Dodatak ugovoru 19.11.2021. - 31.12.2022.
I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog E-MV-18/13
19. postupka, geodetski i geotehnicki istrazni radovi za otvoreni postupak 497.400,00 31.12.2013. - 31.03.2015.
. . N . 2014/S 003-0004007
medunarodni cestovni grani¢ni prijelaz Gunja
19.1. 1. Dodatak ugovoru 05.05.2014.
19.2. 11. Dodatak ugovoru 04.05.2015. - 08.09.2015.
Izrada projektne dokumentacije, provedba upravnog E-MV-19/13
20. postupka, geodetski i geotehnicki istrazni radovi za otvoreni postupak 594.270,00 31.12.2013. - 31.03.2015.
. . N L . 2014/s 003-0003971
medunarodni cestovni grani¢ni prijelaz Vinjani Gornji
20.1. 1. Dodatak ugovoru 27.03.2014.
20.2. 11. Dodatak ugovoru 21.07.2015. - 31.10.2015.
20.3. 111. Dodatak ugovoru 19.05.2016. - 31.03.2017.
E-MV-11/16 2017/S pregovaracki postupak bez
20.4. 1V. Dodatak ugovoru 003-0002658 prethodne objave 138.750,00 26.01.2017.
20.5. V. Dodatak ugovoru 06.12.2019. - 30.06.2020.
I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
21. postupka, geodetski i geotehnicki istrazni radovi za stalni 50';\3/2)/05481/0:&372014/5 otvoreni postupak 271.770,00 17.01.2014. - 15.05.2015.
granicni prijelaz za pograni¢ni promet Svilaj

21.1. 1. Dodatak ugovoru 11.12.2014.




21.2. 11. Dodatak ugovoru 05.05.2015. - 31.12.2015
Izrada projektne dokumentacije, provedba upravnog E-MV-22/13
22. postupka, geodetski i geotehniki istrazni radovi za otvoreni postupak 293.660,00 28.01.2014. - 31.03.2015.
. . e .. 2014/S 003-0006602
medunarodni cestovni graniéni prijelaz Gornji Brgat
22.1. 1. Dodatak ugovoru 17.9.2014.
22.2. 11. Dodatak ugovoru 14.10.2014.
22.3. 111. Dodatak ugovoru 05.05.2015. - 31.12.2015.
I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog E-MV-30/13
23. postupka, geodetski i geotehnicki istrazni radovi za stalne otvoreni postupak 313.000,00 28.01.2014. - 31.05.2015.
o - . - . 2014/S 003-0010297
grani¢ne prijelaze za pograni¢ni promet Jovica Most i Cera
23.1. 1. Dodatak ugovoru 20.05.2015. - 31.12.2015.
23.2. I1. Dodatak ugovoru 25.03.2016. - 31.12.2016.
23.3. 111. Dodatak ugovoru 24.1.2017. - 31.12.2017.
I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
postupka, geodetski i geotehnicki istrazni radovi za stalne  |[E-MV-31/13 . :
24. graniéne prijelaze za pograni¢ni promet Gejkovac i Pasin  |2014/S 003-0010305 otvoreni postupak 349.000,00 28.01.2014. - 31.05.2015.
Potok
24.1. 1. Dodatak ugovoru 20.05.2015. - 31.12.2015.
24.2. 11. Dodatak ugovoru 25.03.2016. - 31.12.2016.
24.3. 111. Dodatak ugovoru 24.1.2017. - 31.7.2017.
I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
postupka, geodetski i geotehnicki istrazni radovi za stalni  [E-MV-32/13 . }
25 granicni prijelaz za medunarodni promet putnika u 2014/S 003-0010291 otvoreni postupak 216.000,00 28.01.2014. - 30.04.2015.
cestovnom prometu Vitaljina
25.1. 1. Dodatak ugovoru 21.000,00 13.03.2015.
25.2. 11. Dodatak ugovoru 20.05.2015. - 31.12.2015.
25.3. 111. Dodatak ugovoru 25.03.2016. - 31.12.2016.
25.4. 1V. Dodatak ugovoru 24.01.2017. - 31.12.2017.
25.5. V. Dodatak ugovoru 27.11.2019. - 31.12.2019.
I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
postupka, geodetski i geotehnicki istrazni radovi za stalne  |E-MV-25/13 . }
26 grani¢ne prijelaze za pograni¢ni promet Kordunski 2014/S 003-0009334 otvoreni postupak 769.189,00 07.02.2014. - 15.05.2015.
Ljeskovac, Bogovolja i Licka Kaldrma
26.1. 1. Dodatak ugovoru 11.12.2014.




11. Dodatak ugovoru

05.05.2015. - 31.12.2015.

26.3. 111. Dodatak ugovoru 25.03.2016. - 31.12.2016.
26.4. 1V. Dodatak ugovoru 30.12.2016. - 31.03.2017.
w00 oo2zns e
I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
28, | Woanitoe s a pognien promet Dvon, Arsano|201415 0030011066 ovoreni postupak 839.850.00 14022014, - 15.05.2015
Pazar i Bili Brig
28.1. 1. Dodatak ugovoru 09.04.2014.
28.2. 11. Dodatak ugovoru 21.07.2015. - 31.12.2015.
28.3. 111. Dodatak ugovoru 19.05.2016. - 30.09.2016.
Izrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
2. | Patin s poganitndpromet ks Kama, 01415 0030010241 ovoreni postupek 57300000 14022014, 31052015
Unka i Gabela Polje
29.1. 1. Dodatak ugovoru 20.05.2015. - 1.1.2015.
29.2. 11. Dodatak ugovoru 25.03.2016. - 31.12.2016.
29.3. 111. Dodatak ugovoru 24.01.2017. - 31.12.2017.
I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
Slavonski Brod
30.1. 1. Dodatak ugovoru 05.05.2015. - 31.12.2015.
30.2. 11. Dodatak ugovoru 25.03.2016. - 31.12.2016.
30.3. 111. Dodatak ugovoru 08.02.2017. - 31.03.2017.
30.4. 1V. Dodatak ugovoru 2017/S 014-0004319 40.000,00 02.03.2017.
1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
cestovnom prometu Cepikuée
31.1. |. Dodatak ugovoru 20.05.2015. - 31.12.2015.
31.2. 11. Dodatak ugovoru 25.03.2016. - 30.09.2016.
31.3. 111. Dodatak ugovoru 14.11.2016. - 30.06.2017.
I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
2. postupka, geodetski i geotehnicki istrazni radovi za stalni  |E-MV-37/13 otvoreni postupak 326.496,00 14.02.2014. - 30.04.2015.

granicni prijelaz za medunarodni promet putnika u
cestovnom prometu Metkovié

2014/s 003-0010181




32.1. 1. Dodatak ugovoru 05.05.2015. - 31.12.2015.
32.2. 11. Dodatak ugovoru 25.03.2016. - 30.09.2016.
32.3. 111. Dodatak ugovoru 14.11.2016. - 31.03.2017.
I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
postupka, geodetski i geotehnicki istrazni radovi za stalni  |E-MV-38/13 . }
3. granicni prijelaz za medunarodni promet putnika u 2014/S 003-0010205 otvoreni postupak 178.500,00 14.02.2014. - 15.03.2015.
cestovnom prometu Dvor
E-MV-6/15 pregovaracki postupak bez
33.1. 1. Dodatak ugovoru 2015/S 003-0015169 prethodne objave 35.000,00 06.03.2015.
33.2 11. Dodatak ugovoru 05.05.2015. - 31.12.2015.
33.3. 111. Dodatak ugovoru 25.03.2016. - 1.12.2016.
33.4. 1V. Dodatak ugovoru 08.02.2017. - 31.12.2017.
Odrzavanje elektronickih kolskih vaga i drugih elektroni¢kih E-MV-35/13
34, i mehanickih vaga na grani¢nim prijelazim Republike 2014/S 003-0009734 otvoreni postupak 586.694,00 17.02.2014. 12 mjeseci
Hrvatske
I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
postupka, geodetski i geotehnicki istrazni radovi za stalne  |E-MV-24/13 . :
3. grani¢ne prijelaze za pograni¢ni promet Sebisina, Podprolog [2014/S 003-0013574 otvoreni postupak 839.850,00 20.02.2014. - 15.05.2015.
i Slivno
35.1. 1. Dodatak ugovoru 09.04.2014.
35.2. 11. Dodatak ugovoru 4.000,00 29.08.2014.
35.3. 111. Dodatak ugovoru 21.07.2015. - 31.12.2015.
35.4. 1V. Dodatak ugovoru 74.050,00 02.12.2015.
35.5. V. Dodatak ugovoru 19.05.2016. - 31.1.2017.
I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog E-MV-1/14
36. postupka, geodetski i geotehni¢ki istrazni radovi za stalne 2014/S 003-0020126 otvoreni postupak 340.200,00 28.03.2014. - 15.05.2015.
grani¢ne prijelaze za pograni¢ni promet Slano i Imotica
36.1. |. Dodatak ugovoru 05.05.2015. - 31.12.2015.
36.2. 11. Dodatak ugovoru 25.03.2016. - 30.09.2016.
36.3. 111. Dodatak ugovoru 14.11.2016. - 31.03.2017.
I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
postupka, geodetski i geotehnicki istrazni radovi za stalni  |[E-MV-2/14 . }
3. granicni prijelaz za medunarodni promet putnika u 2014/S 003-0021789 otvoreni postupak 211.774,00 27.03.2014. - 30.04.2015.
cestovnom prometu Arzano
37.1. |. Dodatak ugovoru 01.07.2013.
37.2. 11. Dodatak ugovoru 05.05.2015. - 31.12.2015.




37.3.

111. Dodatak ugovoru

25..03.2016. - 31.12.2016.

1V. Dodatak ugovoru

26.01.2017. - 31.03.2017.




I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
postupka, geodetski i geotehnicki istrazni radovi za stalne

E-MV-3/14

pregovaracki postupak bez

38 grani¢ne prijelaze medunarodni promet putnika u cestovnom [2014/S 003-0032698 prethodne objave 426.000,00 05.05.2014. - 31.03.2015.
prometu Orah i Mali Prolog
38.1. 1. Dodatak ugovoru 05.05.2015. - 31.12.2015.
38.2. 11. Dodatak ugovoru 19.05.2016. - 30.09.2016.
E-MV-3/14 pregovaracki postupak bez
38.3. 111. Dodatak ugovoru 2014/S 003-0032699 prethodne objave 53.000,00 06.07.2016.
38.4. 1V. Dodatak ugovoru 16.11.2016. - 31.03.2017.
I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
postupka, geodetski i geotehni¢ki istrazni radovi za stalni  |E-MV-4/14 . }
89, granicni prijelaz za medunarodni promet putnika u 2014/S 003-0032647 otvoreni postupak 176.350,00 05.05.2014. - 30.04.2015.
cestovnom prometu Uzljebi¢
39.1. 1. Dodatak ugovoru 30.12.2015. - 29.02.2016.
39.2. 11. Dodatak ugovoru 19.05.2016. - 30.09.2016.
39.3. 111. Dodatak ugovoru 14.11.2016. - 31.12.2016.
39.4. 1V. Dodatak ugovoru 08.02.2017. - 31.03.2017.
Stalni granic¢ni prijelaz za medunarodni promet putnika i E-MV-5/14
40. roba u cestovnom prometu Slavonski Brod - provedba 2014/S 003-0051190 otvoreni postupak 506.688,00 04.11.2014.
zagtitnih arheoloskih istrazivanja
40.1. 1. Dodatak ugovoru 05.05.2016.
Struéni nadzor nad radovima na stalnom grani¢nom E-MV-9/14
41. prijelazu za medunarodni promet putnika i roba Vinjani ) otvoreni postupak 162.911,00 20.01.2015.
Donji 2015/S 003-0008979
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni  |E-MV-8/14 . 21.01.2015. est mjeseci od dana uvodenja u
42. promet putnika i roba Vinjani Donji 2015/S 003-0008975 otvorent postupak 16.083.163,75 posao
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za pograni¢ni E-MV-15/14 . 18.02.2015. Cetiri i pol mjeseca od dana uvodenja
4. promet Svilaj 2015/S 003-0008980 otvorent postupak 4.124.333.21 U posao
43.1. 1. Dodatak ugovoru 17.06.2015.
4. Najam, postavljanje, ¢i¢enje i servisiranje pokretnih WC  |E-MV-4/15 otvoreni postupak 649.940 00 16.03.2015. 12 mjeseci

kabina na grani¢nim prijelazim Republike Hrvatske

2015/S 003-0013808




44.1. 1. Dodatak ugovoru 64.000,00
Struéni nadzor nad radovima na stalnom grani¢nom E-MV-18/14
45.  |prijelazu za medunarodni promet put_mka iroba u cestovnom 015/S 003-0013311 otvoreni postupak 234.969,00 17.03.2015.
prometu Gunja
45.1. 1. Dodatak ugovoru 20.05.2015.
Stru¢ni nadzor nad radovima na stalnom grani¢nom
prijelazu za medunarodni promet putnika u cestovnom E-MV-46/14
46. prometu Arzano te na stalnim grani¢nim prijelazima za otvoreni postupak 193.770,00 17.03.2015.
. . N oy . [2015/S 003-0014765
pograni¢ni promet Dvorine, Arzano Pazar, Bili Brig, Cera i
Jovi¢a Most
Strucni nadzor nad radovima na stalnim grani¢nim
prijelazima za medunarodni promet putnika u cestovnom E-MV-44/14
47. prometu Metkovi¢, Mali Prolog i Orah te na stalnim otvoreni postupak 281.142,00 17.03.2015.
. N e 2015/S 003-0014772
grani¢nim prijelazima za pograni¢ni promet Vukov Klanac,
Unka Gabela Polje, Podprolog i Sebisina
Stru¢ni nadzor nad radovima na stalnom graniénom
prijelazu za medunarodni promet putnika u cestovnom E-MV-45/14 .
48. prometu Cepikuée te na stalnim grani¢nim prijelazima za  |2015/S 003-0013843 otvoreni postupak 182.174,00 17.03.2015.
pograni¢ni promet Slano, Imotica i Slivno
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni  |E-MV-14/14 . 17.03.2015. pet i pol mjeseci od dana uvodenja u
4. promet putnika i roba u cestovnom prometu Gunja 2015/S 003-0014863 otvoreni postupak 23.394.404,13 posao
49.1. 1. Dodatak ugovoru 17.06.2015.
49.2. 11. Dodatak ugovoru 445.590,39 05.05.2016.
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni  |E-MV-42/14 . 17.03.2015. Cetiri i pol mjeseca od dana uvodenja
50. promet putnika u cestovnom prometu Orah 2015/S 003-0014877 otvorent postupak 8.950.197.89 U posao
50.1. 1. Dodatak ugovoru 2017/s 014-0025002 147.578,19 20.11.2017.
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za pograni¢ni E-MV-12/14 . 17.03.2015. Cetiri mjeseca od dana uvodenja u
5L promet Vukov Klanac 2015/S 003-0014943 otvoreni postupak 3.483.853,71 posao
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za pograni¢ni E-MV-22/14 . 17.03.2015. Cetiri mjeseca od dana uvodenja u
52, promet Dvorine 2015/S 003-0015100 otvorent postupak 3.454.831.99 posao
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za pograni¢ni E-MV-24/12 . 17.03.2015. Eetiri mjeseca od dana uvodenja u
53. promet Bili Brig 2015/S 003-0015113 otvoreni postupak 3.112.782,34 posao
53.1. 1. Dodatak ugovoru 2017/s 014-0025006 148.708,16 24.11.2017.




Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za pograni¢ni

E-MV-30/14

17.03.2015. Cetiri mjeseca od dana uvodenja u

54. promet Slano 2015/S 003-0015117 otvoreni postupak 3.555.351,69 posao
54.1. 1. Dodatak ugovoru 2019/S 014-0026642 193.715,56 03.07.2019.
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za pograni¢ni E-MV-36/14 . 17.03.2015. &etiri mjeseca od dana uvodenja u
5. promet Cera 2015/S 003-0015130 otvorent postupak 3.793.463,69 posao
55.1. 1. Dodatak ugovoru 45.352,54 19.01.2017.
Odrzavanje elektroni¢kih kolskih vaga i drugih elektroni¢kih [E-MV-5/15 . . .
56. vaga na graniénim prijelazim Republike Hrvatske 2015/S 003-0013794 otvoreni postupak 634.379,00 23.03.2015. 12 mjeseci
Stru¢ni nadzor nad radovima na stalnom grani¢nom
prijelazu za medunarodni promet putnika u cestovnom E-MV-43/14
57. prometu Uzljebi¢ te na stalnim grani¢nim prijelazima za 2015/S 003-0018463 otvoreni postupak 182.320,60 24.03.2015.
pograni¢ni promet Pasin Potok, Kordunski Ljeskovac,
Licka Kaldrma, Bogovolja i Gejkovac
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni  |E-MV-39/14 . 25.03.2015. Cetiri i pol mjesca od dana uvodenja
58. promet putnika u cestovnom prometu ArZano 2015/S 003-0017994 otvoreni postupak 10.458.161,10 U posao
58.1. 1. Dodatak ugovoru 09.06.2016.
58.2. 11. Dodatak ugovoru 23.06.2016.
58.3. 111. Dodatak ugovoru 13.12.2016.
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za pograni¢ni E-MV-23/14 . 27.04.2015. Cetiri mjeseca od dana uvdsenja u
5. promet ArZano Pazar 2015/S 003-0018646 otvoreni postupak 3.411.901,95 posao
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za pograni¢ni E-MV-32/14 . 27.04.2015. Cetiri mjeseca od dana uvodenja u
60. promet Kordunski Ljeskovac 2015/S 003-0018659 otvoreni postupak 3.682.260.16 posao
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni  |E-MV-47/14 . 22.05.2015. tri i pol mjeseca od dana uvodenja u
61. promet putnika u cestovnom prometu UZljebi¢ 2015/S 003-0020954 otvorent postupak 3.883.253,67 posao
62. Rad(;\:oI:eftslz‘?;:ag:la:;::OOVTOQ;U;IZ?;S g:;r:;?dm 5;;/2//5_2000/;100292 65 otvoreni postupak 7.938.372,26 27.08.2015. pet mjeseci od dana uvodenja u posao
62.1. 1. Dodatak ugovoru 2019/S 014-0026634 741.142,53 03.07.2019.
63. Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za pograni¢ni E-MV-33/14 otvoreni postupak 4.041.086,50 27.08.2015. Cetiri mjeseca od dana uvodenja u

promet Li¢ka Kaldrma

2015/S 003-0029208

posao




63.1. 1. Dodatak ugovoru 2018/S 014-0012862 193.251,43 14.05.2018.
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni ~ |E-1/14 . 27.08.2015. $est mjeseci od dana uvodenja u
64. promet putnik i roba u cestovnom prometu Tovarnik 2015/S 003-0029255 otvorent postupak 35.848.549.49 posao
64.1. 1. Dodatak ugovoru 25.03.2016. - 28.03.2016.
64.2. 11. Dodatak ugovoru 10.05.2016. - 30.05.2016.
64.3. 111. Dodatak ugovoru 15.07.2016. - 30.06.2016.
Struéni nadzor nad radovmai na stalnom grani¢nom E-MV-27/14
65. prijelazu za medunarodni promet putr}lk iroba u cestovnom 2015/S 003-0029276 otvoreni postupak 299.250,00 27.08.2015.
prometu Tovarnik
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni  |E-MV-29/14 . 11.09.2015. ¢etiri i pol mjeseca od dana uvodenja
€6. promet putnika u cestovnom prometu Mali Prolog 2015/S 003-0030332 otvoreni postupak 8.081.694,58 U posao
66.1. 1. Dodatak ugovoru 2017/S 014-0024991 202.071,06 20.11.2017.
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni  |E-MV-21/14 . 29.09.2015. Sest mjeseci od dana uvodenja u
e7. promet putnika u cestovnom prometu Metkovié 2015/S 003-0032165 otvoreni postupak 8.227.703,80 posao
67.1. 1. Dodatak ugovoru 28.04.2016.
67.2. 11. Dodatak ugovoru 2017/S 014-0007020 1.722.759,63 17.03.2017.
67.3. 111. Dodatak ugovoru 2018/S 014-0015810 302.144,49 15.06.2018.
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za pograni¢ni E-MV-16/14 . 14.10.2015. Cetiri i pol mjeseca od dana
68. promet Bogovolja 2015/S 003-0032982 otvorent postupak 3.108.262.79 uvodenja u posao
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni  |E-MV-19/14 . . . .
69. promet putnik i roba u cestovnom prometu Vinjani Gornji|2015/S 003-0036402 otvoreni postupak 25.982.150,50 26.10.2015. pet mjeseci o dana uvodenja u posao
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za pograni¢ni E-MV-25/14 . T .
70. oromet Unka 2016/S 003-0000650 otvoreni postupak 3.428.060,73 30.12.2015. Getiri mjeseca od uvodenja u posao
71. Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za pogranicni E-MV-34/14 otvoreni postupak 3.702.523,04 30.12.2015. Cetiri mjeseca od uvodenja u posao

promet Podprolog

2016/S 003-0000701




71.1. 1. Dodatak ugovoru 04.10.2016.
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za pograni¢ni E-MV-31/14 . e s .
72. promet Imotica 2016/S 003-0000678 otvoreni postupak 3.428.039,13 30.12.2015. &etiri mjeseca od uvodenja u posao
72.1. 1. Dodatak ugovoru 2018/S 014-0001056 95.561,05 16.01.2018.
72.2. 11. Dodatak ugovoru 2019/S 014-0026646 33.481,00 03.07.2019.
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za pograni¢ni E-MV-11/14 . U .
73. promet Gejkovac 2016/S 003-0000671 otvoreni postupak 3.181.201,20 30.12.2015. Cetiri mjeseca od uvodenja u posao
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni  |E-MV-10/14 . . . .
74. promet putnika u cestoviom prometu Dvor 2016/S 003-0000675 otvoreni postupak 3.780.989,28 30.12.2015. pet i pol mjeseca od uvodenja u posao
Stru¢ni nadzor nad rekonstrukcijom i dogradnjom stalnog E-MV-17/14
75. grani¢nog prijelaza za medunalfodm promet putnika i roba 2016/S 003-0000757 otvoreni postupak 92.560,00 30.12.2015.
Slavonski Brod
Stru¢ni nadzor nad radovima na stalnom graniénom E-MV-11/15
76. prijelazu za medunarodni pror.net“putmka u cestovnom 2016/S 003-0000742 otvoreni postupak 217.500,00 30.12.2015.
prometu Vitaljina
Struéni nadzor nad izgradnjom stalnog grani¢nog prijelaza |E-MV-7/14 .
. za medunarodni promet putnik i roba Zupanja 2016/S 003-0000747 otvoreni postupak 347.400,00 30.12.2015.
Najam, postavljanje, ¢i§¢enje i servisiranje pokretnih WC  |E-MV-1/16 . . .
8. kabina na granicnim prijelazim Republike Hrvatske | 2016/S 003-0008320 otvorent postupak 569.960,00 14.04.2016. 12 mjeseci
Odrzavanje elektroni¢kih kolskih vaga i drugih elektroni¢kih [E-MV-2/16 . . .
7. vaga na grani¢nim prijelazim Republike Hrvatske 2016/S 003-0008316 otvoreni postupak 745.786,00 14.04.2016. 12 mjeseci
0. | medumarodnt promet ik . cstovnm promens[MY-15/1 otvoren postupak 17.620,653,89 02.05.2016. Sest mjesec od dana odenjau
: promet p ! P 2016/S 003-0009806 postup 90.599/ posao
Slavonski Brod
80.1. 1. Dodatak ugovoru 19.10.2016. - 22.12.2016.
80.2. 11. Dodatak ugovoru 28.12.2016. - 20.02.2017.
80.3. 111. Dodatak ugovoru 15.03.2017. - 14.04.2017.
80.4. 1V. Dodatak ugovoru 2017/S 014-0027086 614.218,88 15.12.2017.
8l Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za pograni¢ni E-MV-12/15 otvoreni postupak 3.914.418,17 03.06.2016. Cetiri mjeseca od dana uvodenja u

promet Pasin Potok

2016/S 003-0013096

posao




81.1. 1. Dodatak ugovoru 21.07.2016.
81.2. 11. Dodatak ugovoru 26.07.2016.
Izgradnja stalnog grani¢nog prijelaza za medunarodni E-MV-6/14 . 08.06.2016. sedam mjeseci od dana uvodenja u
82. promet putnika i roba Zupanja 2016/S 003-0013678 otvoreni postupak 22.329.491.72 posao
82.1. 1. Dodatak ugovoru 01.08.2016.
82.2. 11. Dodatak ugovoru 16.01.2017. - 15.03.2017.
82.3. 111. Dodatak ugovoru 23.03.2017. - 30.04.2017.
82.4. 1V. Dodatak ugovoru 2017/S 014-0016443 645.699,20 31.07.2017.
I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
postupka, geodetski i geotehni¢ki radovi za stalni grani¢ni  |E-MV-3/16 . . .
8. prijelaz za medunarodni promet putnika i roba s inspekcijski [2016/S 003-0013548 otvoreni postupak 675.160,00 08.06.2016. sedam mjeseci
sluzbama u cestovnom prometu Bajakovo
84. Radovina stalnomp%g?;?gé?kp;rvugazu za pogramicnt E(-)’Z\LAG\I/S-S(;;S—OO 17336 otvoreni postupak 3.459.434,30 15.07.2016. pet mjeseci od dana uvodenja u posao
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni  |E-MV-7/16 . 15.07.2016. osam mjeseci od dana uvodenja u
8. promet putnik i roba u cestovnom prometu Vinjani Gornji |2016/S 003-0017330 otvoreni postupak 24.800.852,62 posao
85.1. 1. Dodatak ugovoru 24.07.2017. - 02.10.2017.
85.2. 11. Dodatak ugovoru 16.01.2018. - 28.02.2018.
85.3. 111. Dodatak ugovoru 10.10.2018. - 12.10.2018.
Stru¢ni nadzor nad radovima na stalnom grani¢nom E-MV-28/14
86. prijelazu za medunarodni promet putnik i roba u cestovnom 2016/S 003-0017338 otvoreni postupak 114.805,62 26.07.2016.
prometu Vinjani Gornji
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za pograni¢ni E-MV-8/16 . 01.08.2016. pet i pol mjeseci od dana uvodenja u
81. promet Slivno 2016/S 003-0019209 otvorent postupak 4.499.588,73 posao
87.1. |. Dodatak ugovoru 19.04.2017. - 05.04.2017.
88. Radovlpl:gns]t;lgztmniﬁ;azlz:sot?vﬁgﬁlgf;lrizt?gi\?gfrodn1 56';A6\;S_6é;g—0019874 otvoreni postupak 4.334.798,22 30.08.2016. 6 mjeseci od dana uvodenja u posao
88.1. 1. 1zmjena ugovora 2018/S 014-0027752 1.115.089,21 04.10.2018.




I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
postupka, geodetski i geotehnicki radovi za stalni grani¢ni

89. . . . E-MV-4/16 otvoreni postupak 279.000,00 22.09.2016. 6,5 mjeseci
prijelaz za medunarodni promet putnika u cestovnom
prometu Hrvatska Kostajnica
Nabava i isporuka potro$nog materijala za grani¢ne prijelaze |E-MV-10/16 . . .
9. Republike Hrvatske; Grupa 1 (papirnata konfekcija) 2016/S 003-0023889 otvoreni postupak 189.150,00 29.09.2016. 12 mjeseci
90.1. 1. Dodatak ugovoru 2017/S 014-0018776 56.745,00 22.08.2017.
Nabava i isporuka potro§nog materijala za grani¢ne prijelaze E-MV-10/16
91. Republike Hrvatske; G@pa 2 (fieflst\fa za pranje i éiséenje i |, 1 0 /c' 003 97153 otvoreni postupak 185.962,70 22.11.2016. 12 mjeseci
pribor za ¢icenje)
I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
postupka, geodetski i geotehni¢ki radovi za stalni grani¢ni |E-1/17 pregovaracki postupak bez . . .
92 prijelaz za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom |2017/S 0F3-007050 prethodne objave 1825.990,00 15.03.2017. 91 pol mjeseci
prometu Gornji Brgat
92.1. 1. Dodatak ugovoru 25.09.2018. - 01.04.2019.
92.2. 11. Dodatak ugovoru 29.07.2019. - 10.09.2019.
Odrzavanje elektroni¢kih kolskih vaga i drugih elektroni¢kih [E-MV-1/17 . . .
9. vaga na grani¢nim prijelazim Republike Hrvatske 2017/S 0F3-0011736 otvoreni postupak 844.625,00 30.05.2017. 12 mjeseci
Odrzavanje elektrotehnickih instalacija na graniénim E-2/17 .
9. prijelazima Republike Hrvatske 2017/S OF3-0017793 otvoreni postupak 1:285.900,00 11.08.2017.
Sanacija kolnih povrsina na stalnom graniénom prijelazu za E-MV-2/17
95. medunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim otvoreni postupak 2.647.543,50 05.09.2017. 30 dana
. e 2017/s 0F3-0018957
sluzbama u cestovnom prometu Stara Gradiska
Radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni  |E-MV-3/17 . . .
9. promet putnika u cestovnom prometu Vitaljina 2017/S 0F3-0025680 otvoreni postupak 21.892.707,01 14.11.2017. 10 mjeseci
96.1. 1. Dodatak ugovoru 16.05.2018.
96.2. 11. Dodatak ugovoru 09.10.2018. - 01.03.2019.
96.3. 111. Dodatak ugovoru 08.04.2019. - 15.06.2019.
96.4. 1V. Dodatak ugovoru 2019/S F20-0026679 4.072.043,50 14.06.2019.
96.5. V. Dodatak ugovoru 2019/S F20-0038322 150.546,16 21.08.2019.
Nabava i isporuka potro§nog materijala za grani¢ne prijelaze |E-MV-4/17 . . .
or. Republike Hrvatske; Grupa 1 (papirnata konfekcija) 2018/S 0F3-0000271 otvorent postupak 295.500,00 15.12.2017. 12 mjeseci
97.1. 1. Dodatak ugovoru 2018/S F20-0033333 73.875,00 20.11.2018.




Nabava i isporuka potro$nog materijala za grani¢ne prijelaze

E-MV-4/17 2018/S

98. Republike Hrvatske; Glfupa 2 (f?“efistYa za pranje i ¢is¢enje i 0F3-0000271 otvoreni postupak 199.562,40 15.12.2017. 12 mjeseci
pribor za ¢iscenje)
98.1. 1. Dodatak ugovoru 2018/S F20-0033394 49.890,60 20.11.2018.
Struéni nadzor nad radovima na stalnom grani¢nom E-MV-5/17 .
99.  |prijelazu za medunarodni promet Rutnika iroba u cestovnom 2018/S OF3-0011785 otvoreni postupak 245.261,07 18.04.2018.
prometu Gornji Brgat

99.1. 1. Dodatak ugovoru 06.06.2019.

100. ;2‘;::;&;Ei:llog;f;zn:g;?:/ﬁégf;i%ﬁ:néiraﬁr;?;;t ;ﬁg}; 0F3-0011792 otvoreni postupak 51.450.101,99 20.04.2018. 7 mjeseci od dana uvodenja u posao
100.1. 1. Dodatak ugovoru 06.06.2018.
100.2. 11. Dodatak ugovoru 28.08.2018.
100.3. 111. Dodatak ugovoru 27.11.2018.
100.4. 1V. Dodatak ugovoru 18.12.2018. - 12.08.2019.
100.5. V. Dodatak ugovoru 18.07.2019. - 10.09.2019.
100.6. VI. Dodatak ugovoru 2019/S F20-0040641 15.383.580,50 04.10.2019.

101, | Radovina gra“ié“:ﬂr;n‘;r;{;{aézijiﬁi_lsaf/ i‘;:ja“mces“ AS Beli 56';"8\//8'20/2_0020090 otvoreni postupak 21.815.388,11 24.07.2018. 6 mjeseci od dana uvodenja u posao
101.1. 1. Dodatak ugovoru 17.09.2018.
101.2. 11. Dodatak ugovoru 07.02.2019. - 21.04.2019.
101.3. 111. Dodatak ugovoru 28.02.2019.
101.4. 1V. Dodatak ugovoru 08.04.2019.
101.5. V. Dodatak ugovoru 03.05.2019. - 31.05.2019.
101.6. V1. Dodatak ugovoru 01.06.2019. - 30.06.2019.
101.7. VII. Dodatak ugovoru 2019/S F20-0026688 1.784.121,18 26.06.2019.

emn oo amens

103. Radovina Stalnomijﬁ::g;ggzlam 7a pograniéni E(-)'j\LAS\//S-lOOlg?OO% on1 otvoreni postupak 3.955.148,50 19.11.2018. 4 mjeseca od dana uvodenja u posao

Izrada i montaza promjenjive signalizacije na stalnom E-MV-18/18 )
104. | grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba s otvoreni postupak 1.199.355,00 05.11.2018. 3 mjeseca od dana uvodenja u posao

inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu Bajakovo

2018/S 0F3-0033275




Odrzavanje elektrotehnickih instalacija na grani¢nim

E-2/18

105. prijelazima Republike Hrvatske 2018/S OF3-0035494 otvoreni postupak 2.060.657,00 10.12.2018. 1 godina
Nabava i isporuka potro$nog materijala za grani¢ne prijelaze |E-MV-7/18 . . .
106. Republike Hrvatske; Grupa 1 (papirnata konfekcija) 2019/S 0F3-0002059 otvoreni postupak 337.160,00 31.12.2018. 12 mjeseci
106.1. 1. Dodatak ugovoru 2020/S F20-0001365 16.858,00 27.12.2019.
Nabava i isporuka potro$nog materijala za grani¢ne prijelaze E-MV-7/18
107. | Republike Hrvatske; Gr.upa 2 (fiefist\fa za pranje i éiSéenje i |, 010/c 0ea 0002059 otvoreni postupak 199.817,00 31.12.2018. 12 mjeseci
pribor za ¢iScenje)
107.1. 1. Dodatak ugovoru 2020/S F20-0001580 29.972,55 27.12.2019.
- . " . S sklapanje ugovora o javnim
Pruzanje usluge tjelesne zastite objekata, osoba i imovine u i T
108. Ministarstvu financija, na lokacijama Katan¢i¢eva 5, ev.br.5/14 uslugama iz DOdatk?, I8, 656.855,55 08.04.2014. (primjenjuje se od 01.04.2014.
. usluge na podrucju 31.03.2015.) GODINU DANA
Frankopanska 1, Ulica grada Vukovara 72 - .
sigurnosti
sklapanje ugovora o javnim
Pruzanje usluge tjelesne zastite objekata, osoba i imovine u uslugama iz Dodatka 11 B, 27.04.2015.. (primjenjuje se od 22.04.2015.-
108. Ministarstvu financija evbr.1/15 usluge na podrugju 768.500.28 20.04.2016.) GODINU DANA
sigurnosti
sklapanje ugovora o javnim
110. Pruzanje usluge tjeles_nc_: zastite opjekaf_a, osoba i imovine u ev.br5/16 uslugama iz Dodatk? 1B, 647.352,47 28.06.2016. do 30.06.2017.
Ministarstvu financija usluge na podrucju
sigurnosti
Odrzavanje slobodne programske podrske na primjeni
111. otvorenih standarda iz podrucja informaticko ev.br.2/14 otvoreni postupak 224.000,00 06.05.2014. GODINU DANA
komunikacijskih tehnologija informacijskog sustava
112, OdrZavanie i tehnicka podrSka radu ratunalno ev.br.3/14 otvoreni postupak 228.000,00 14.05.2014. GODINU DANA
komunikacijske mreze informacijskog sustava
113, | ©drzavanje informaticke opreme i sistemskog softvera ev.br. 6/14 otvoreni postupak 187.200,00 28.08.2014. GODINU DANA

informacijskog sustava




E-2/13 2014/s

114. Usluge tehnicke potpore i odrzavanja SAP licenci za 2014. 003-0008499 otvoreni postupak 2.225.000,00 1.1.2014. do 31.12.2014.
115. | Usluge tehnicke potpore i odrzavanje SAP licenci za 2015 e"'(%zz_/gg 43212/ S otvoreni postupak 2.493.155,00 1.1.2015. do 31.12.2015.
116, Nabava usluga sistemskog i aplikativnog odrzavanja fmis ev.br. 1/14 2014/s- otvoreni postupak 1.497.000,00 1.1.2015. do 31.12.2015.
gateway sustava 0049159
Nabava roba i usluga u podrucju primjene informacijsko . . . .
117. ™ . ev.broj 7/14 otvoreni postupak 884.650,00 12.01.2015., rok 12 mjeseci
komunikacijske tehnologije
118, | Nabavausluga popravka i odrZavanja opreme za Zicanu ev.broj3/15 otvoreni postupak 436.664,00 24.11.2015., rok 12 mjeseci
telefoniju i zi¢anu telegrafiju
119. Opskrba prirodnim plinom ev.br.8/14 otvoreni postupak 260.432,74 18.03.2015., rok 12 mjeseci
pregovaracki postupak
120. Tiskanje drzavnih biljega ev.br.2/15 javne nabave bez 356.580,00 08.05.2015. na rok do 30.06.2015.
predhodne objave s jednim
gospodarskim subjektom
pregovaracki postupak
121. Tiskanje drzavnih biljega ev.br.3/16 Javne nabave bez 475.440,00 03.06.2016. na rok do 30.06.2016.
predhodne objave s jednim
gospodarskim subjektom
pregovaracki postupak
122. Tiskanje i izrada obrazaca mjenice Republike Hrvatske ev.br.1/16 Javne nabave bez 280.000,00 07.06.2016. na rok do 30.06.2016.
predhodne objave s jednim
gospodarskim subjektom
123, Nabava usluga sistemskog i aplikativnog odrzavanja fmis E-3/13 Otvoreni postupak 1.494.500,00 1.1.2014. do 31.12.2014.

gateway sustava

2014/s 003-0008490




124,

Nabava licenci programske opreme za integraciju FMIS
sustava proracunskih korisnika i sustava Drzavne riznice

2/15

otvoreni postupak

1.476.979,81

1.1.2016. do 31.12.2016.

125.

Nabava licenci programske opreme za integraciju FMIS
sustava proracunskih korisnika i sustava Drzavne riznice

117

otvoreni postupak

299.974,50

1.1.2017. do 31.12.2017.

126.

Nabava za usluge potpore, odrzavanja i unapredenja SAP
sustava Drzavne riznice i usluge potpore i odrzavanja licenci
SAP sustava Drzavne riznice (grupa 1 i grupa 2

2117

otvoreni postupak

5.233.151,00

1.1.2017. do 31.12.2017

127.

Nabava za usluge potpore, odrzavanja i unapredenja SAP
sustava Drzavne riznice i usluge potpore i odrzavanja licenci
SAP sustava Drzavne riznice-Grupa 1

2117

otvoreni postupak

2.739.996,00

1.1.2017. do 31.12.2017

128.

Nabava za usluge potpore, odrzavanja i unapredenja SAP
sustava Drzavne riznice i usluge potpore i odrzavanja licenci
SAP sustava Drzavne riznice-Grupa 2

2117

otvoreni postupak

2.493.155,00

1.1.2017. do 31.12.2017

129.

Nabava usluga sistemskog i aplikativnog odrzavanja fmis
gateway sustava

3/16

otvoreni postupak

1.498.000,00

1.1.2017. do 31.12.2017

130.

Ugovor za odrzavanje, nadogradnja i razvoj novih funkcija
informatickog sustava za upravljanje registrom neprofitnih
organizacija Ministarstva financija

1/16

jednostavna nabava

147.600,00

31.3.2017. do 31.12.2017

131.

Ugovor za usluge tehnicke i aplikativne podrske
informatickom sustavu za proracunske klasifikacije,
proracunska obrazloZzenja, upravljanje korisni¢kim
racunima, upravljanje autorizacijama proracunskih aplikacije
i upravljanje incidentima i promjenama

3/16

jednostavna nabava

185.650,00

31.3.2017. do 31.12.2017




Usluga vjestacenja-procjene vrijednosti nekretnina drustva

132. Apartmani Medena d.d., Seget Donji 117 Jenostavna nabava 25.000,00 19.04.2017. na rok od 30 dana
133, | Nabava programskog rjeSenja sigurne autentikacije Sustava 4116 otvoreni postupak 339.040,00 14.09. 2016. na 12 mjeseci
drzavnih potpora
3 ) pregovaracki postupak bez
134. Tiskanje drzavnih biljega 2/17020011175/500':3 prethodne objave poziva na 237.720,00 18.05.2017. na rok do 30.06.2017
nadmetanje
Usluge koriStenja i odrzavanja informacijskog sustava za
135. potrebe Sluzbe za financijsko-planske i raunovodstvene 1/17 jednostavnna nabava 174.600,00 14.4.2017. na rok do 31.3.2018.
poslove
136. Usluge pristupa bazama podataka o poslovnim subjektima u 3/16 jednostavnna nabava 149.000,04 16.1.2017. na godinu dana
RH putem Internet portala
137, | Odrzavanje i unapredivanie poslovnog sustava "Korwin" u 217 jednostavnna nabava 29.768,00 8.6.2017. na rok do 2.6.2018.
Windows okruzenju/sql baza podatak
Odrzavanje programskog rjeSenja Registra Steta od
138. [ elementarnih nepogoda te koristenje i odrzavanje racunalno bn jednostavna nabava 180.000,00 20.12.2016 na rok od 12 mjeseci
komunikacijske infrastrukture
139. Usluga upravljanja sustavom ispisa 5/17 jednostavna nabava 157.560,00 3.4.2017. do 3.4.2018.
140. Nabava potrosnog materijala i rezervnih dijelovi 6/17 jednostavna nabava 178.111,27 30.6.2017. do 30.6.2018.
informaticke opreme
141, |Nabava usluge odrzavanja i dogradnje programskog rjesenja 18/16 jednostavna nabava 64.920,00 2.1.2017. do 2.1.2018.
sustava drzavnih potpora
14, | Uslugaodrzavanja infrastrukturnih servisa i sistemskog 20/16 jednostavna nabava 198.600,00 10.3.2017. do 10.3.2018.

softvera informacijskog sustava Ministarstva financija




Nabava racunalnih posluzitelja informacijskog sustava

143. o ; " 17/16 jednostavna nabava 179.696,00 3.4.2017. do 3.4.2018.
Ministarstva financija
Nabava usluge odrzavanja SxS sustava sigurne
144. autentifikacije servisa informacijskog sustava Ministarstva 19/16 jednostavna nabava 69.000,00 7.2.2017.do 7.2.2018.
financija
145. | Nabava bezi¢ne mrezne infrastrukture Ministarstva financija 1/17 jednostavna nabava 196.872,00 21.02.2017. do 21.02.2018.
Nabava nadogradnje IP telefonskog sustava Ministarstva
146. | financija za potrebe rada SrediSnje agencije za financiranje i 2/17 jednostavna nabava 192.649,00 27.02.2017. do 27.02.2018.
ugovaranje programa i projekata Europske unije
147. Nabava pasivne mrezne infrastrukture 3/17 jednostavna nabava 149.897,51 10.03.2017. do 10.03.2018.
148. Nabava usluge pristupa Internet i podatkovnoj mreZi 4/17 Otvoreni postupak 175.332,00 03.04.2017. do 03.04.2018.
Nabava usluge odrzavanja i tehnicke podrske radu ra¢unalno
149. komunikacijske mreze informacijskog sustava Ministarstva 7117 jednostavna nabava 72.000,00 21.06.2017. do 21.06.2018.
financija
Nabava usluge savjetovanja za izradu sazetka operacije i
150, prqekt&e/natjéﬁajne dokumentam{e za P'I‘O_]Ck't Pspostava 117 jednostavia nabava 29.500,00 19.04.2917. o )
ucinkovitijeg sustava financijskog i statistickog (15 radnih dana po odobrenju sazetka operacija)
izvjestavanja".
Pruzanje uslugaodrzavanja, dogradnje i podrske radu
151. Informacijskih sustava za upravljanje pretpristupnim 117 jednostavna nabava 68.000,00 14.06.2017. do 31.05.2018.
programima pomo¢i EU (CRO4EU i IPA MIS)
152. Ugovor 9 pOSIOvno.m savletqva}n!u: Usluga saVJngvanja = 1/17 jednostavna nabava 41.750,00 30.5.2017.
izradu projektne/natje¢ajne dokumentacije
I1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
153. postupka i geodetski radovi za stalni graniéni prijelaz za E-BN/6-6/16 jednostavna nabava 169.000,00 29.6.2016. 20 mjeseci i 15 dana
pograni¢ni promet Sebisina
Izrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
154. postupka i geodetski radovi za stalni graniéni prijelaz za E-BN/6-7/16 jednostavna nabava 157.400,00 26.9.2016. 20 mjeseci i 15 dana

pograni¢ni promet Unka




155. Nabava stolica za grani¢ne prijelaze Republike Hrvatske E-BN/6-1/17 jednostavna nabava 176.310,00 10.04.2017. 30 dana
156, | '79radnjaportala sa dodatnom prometniom promjenjivom E-BN/6-3/17 jednostavna nabava 437.477,50 08.06.2017. 20 dana od dana uvodenja u posao
signalizacijom na GP Klek
157, | '7gradnja portala sa dodatnom prometnom promjenjivom E-BN/6-4/17 jednostavna nabava 475.971,50 08.06.2017. 20 dana od dana uvodenja u posao
signalizacijom na GP Zaton Doli
Izrada projektne dokumentacije za izmjene i dopune rjesenja .
158. . X L E-BN/6-5/17 jednostavna nabava 178.880,00 16.05.2017. 220 dana
i provedba upravnih postupaka za GP Svilaj
159. Sanacija prometnih povrsina na GP Erdut E-BN/6-6/17 jednostavna nabava 178.291,44 06.07.2017. 20 dana od dana uvodenja u posao
160. Izrada ograde na GP Erdut E-BN/6-7/17 jednostavna nabava 142.226,40 31.07.2017. 30 dana
161, | !7radakontrolnih kuéica za potrebe carine i policije na GP E-BN/6-8/17 jednostavna nabava 238.746,00 22.08.2017. 30 dana
Stara Gradiska
162. Izrada kontrolnih kuéica za potrebe carine na GP E-BN/6-12/17 jednostavna nabava 87.054,00 11.09.2017. 30 dana
163. IzmjeStanje grabe unutar objekta fa detaljni pregled na GP E-BN/6-13/17 jednostavna nabava 162.020,00 11.09.2017. 20 dana od dana uvodenja u posao
Stara Gradiska
164. Sanacija kosog krova na GP Maljevac E-BN/6-14/17 jednostavna nabava 155.930,00 22.09.2017. 30 dana od dana uvodenja u posao
Izrada projektne dokumentacije za izmjene i dopune rjesenja .
165. .. E-BN/6-15/17 jednostavna nabava 175.000,00 04.10.2017. 220 dana
na GP Okucani
Izrada toplinske izolacije krovista objekta detaljnog
166. pregleda i objekta fitosanitarne inspekcije na GP Stara E-BN/6-17/17 jednostavna nabava 318.895,00 12.10.2017. 20 dana od dana uvodenja u posao
Gradiska
167. Izrada i montaZa pr°mJZ?;Zf§if“al'zac‘Je na GP Stara E-BN/6-18/17 jednostavna nabava 487.110,00 12.10.2017. 20 dana od dana uvodenja u posao
168. Izrada i montaza promjenjive signalizacije na GP Maljevac E-BN/6-19/17 jednostavna nabava 483.000,00 12.10.2017. 20 dana od dana uvodenja u posao
169. |Izrada i montaza promjenjive signalizacije na GP Karasovi¢i E-BN/6-20/17 jednostavna nabava 486.610,00 13.10.2017. 20 dana od dana uvodenja u posao
170. Izrada i montaza promjenjive signalizacije na GP Erdut E-BN/6-21/17 jednostavna nabava 377.480,00 03.11.2017. 20 dana od dana uvodenja u posao
Izrada i montaza promjenjive signalizacije na GP Slavonski . .
171. M E-BN/6-22/17 jednostavna nabava 489.585,00 03.11.2017. 20 dana od dana uvodenja u posao

Samac




Najam, postavljanje, ¢iS¢enje i servisiranje pokretnih WC

172. Kabina na granicnim prijelazim Republike Hrvatske E-BN/6-23/17 jednostavna nabava 198.900,00 03.11.2017. 12 mjeseci
173. Izrada i montaza promjenjive signalizacije na GP Strmica E-BN/6-24/17 jednostavna nabava 378.937,50 03.11.2017. 20 dana od dana uvodenja u posao
174. Izrada i montaZa promjenjive signalizacije na GP Zupanja E-BN/6-25/17 jednostavna nabava 321.430,00 12.12.2017. 30 dana od dana uvodenja u posao
175, | #imsko odrzavanje prometnih povrsina na GP Macelj u E-BN/6-26/17 jednostavna nabava 99.860,00 23.11.2017. zimska sezona 2017/18
razdoblju 2017/2018

Stru¢ni nadzor nad radovima na stalnom graniénom

176. prijelazu za medunarodni promet putnika u cestovnom E-BN/6-27/17 jednostavna nabava 151.059,68 20.11.2017.
prometu Vitaljina
177. | Izrada i montaza promjenjive signalizacije na GP Nova Sela E-BN/6-28/17 jednostavna nabava 486.740,00 29.1.2018. 20 dana od dana uvodenja u posao
Izrada dvije gradevinske jame za postavljanje podiznih . .
178. A . o s E-BN/6-29/17 jednostavna nabava 98.030,00 02.02.2018. 30 dana od dana uvodenja u posao
platformi - "Skarasti stol" na graniénom prijelazu Kamensko

I1zrada projektne dokumentacije za dodatne izmjene i

179. | dopune rjeSenja stalnog grani¢nog prijelaza za medunarodni E-BN/6-30/17 jednostavna nabava 195.000,00 08.02.2018. 180 dana
promet putnika i roba u cestovnom prometu Svilaj
180. Dostava sanitarne vode na GP Klek E-BN/5-1/17 jednostavna nabava 57.000,00 08.02.2017. do 31.12.2017.
181. Dostava sanitarne vode na GP Zaton Doli E-BN/5-2/17 jednostavna nabava 55.000,00 26.01.2017. do 31.12.2017.
182. |PraZnjenje i odvoz otpadnih voda iz sabirne jame sa GP Orah E-BN/5-3/17 jednostavna nabava 30.240,00 26.01.2017. 31.12.2017.
183. Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije na GP Bajakovo E-BN/5-4/17 jednostavna nabava 61.375,00 22.02.2017. 5 dana
184, | Licilacki, gipsarski i podopolagacki radovi na uredenju 8 E-BN/5-5/17 jednostavna nabava 56.148,48 10.03.2017. 15 dana
kontejnera za potrebe romske zajednice

185. Izvodenje li¢ilackih radova na GP Macelj E-BN/5-6/17 jednostavna nabava 67.504,83 13.03.2017. 15 dana

Izrada projektne dokumentacije uredaja za biolosko
186. prociS¢avanje sanitarnih otpadnih voda na GP Slavonski E-BN/5-7/17 jednostavna nabava 64.000,00 16.03.2017. 60 dana

Samac
187. Radovi na izradi nove i obnovi postojece horizontalne E-BN/5-8/17 jednostavna nabava 60.920,50 16.03.2017. 5 dana
signalizacije na GP Bajakovo

188. Gradevinski radovi na zamjeni cestovne reSetke za E-BN/5-9/17 jednostavna nabava 45.512,00 20.03.2017. 5 dana

oborinsku odvodnju na GP Karasovi¢i




Godisnji servis i popravak uredaja za pro¢is¢avanje otpadnih

189. ) E-BN/5-10/17 jednostavna nabava 22.705,00 23.03.2017. 10 dana
voda na GP Bajakovo
190. Izvodenje li¢ilackih radova na GP Bajakovo E-BN/5-11/17 jednostavna nabava 60.199,87 04.04.2017. 15 dana
191, |Cradevinskiiasfalterski radovi na sanaciji kolnika cestovnih | ¢ g\ 1517 jednostavna nabava 33.945,00 05.04.2017. 15 dana
reSetki i revizionih okna na GP Bregana
192. Izvodenje gradevinsko obrtni¢kih radova na GP Bajakovo E-BN/5-13/17 jednostavna nabava 54.521,22 05.04.2017. 15 dana
193, | Oradevinski radovi na sanaciji staza oko objekata, kao i E-BN/5-14/17 jednostavna nabava 38.276,90 05.04.2017. 15 dana
dijela ostecenje toplinske fasade na GP Bajakovo
194. Izvodenje li¢ilackih i podopolagackih radova na GP Rupa E-BN/5-15/17 jednostavna nabava 66.141,85 27.04.2017. 15 dana
195, | Napavaidostavaclekiritnog materijala, te otklanjanje E-BN/5-16/17 jednostavna nabava 63.509,50 04.05.2017. 15 dana
kvarova i nedostataka na el. Insatalacijama na GP Bajakovo

196. Izvodenje li¢ilackih radova na GP Plovanija E-BN/5-17/17 jednostavna nabava 29.900,18 04.05.2017. 15 dana

197, |R@adovina vodovodnim i odvodnim instalacijama, te nabava, | ¢ gy e 1617 jednostavna nabava 64.800,00 04.05.2017. 15 dana
doprema i montaza novih sanitarija na GP Bajakovo

198. Izrada, dostava i zamjena vanjske stolarije na GP Umag E-BN/5-19/17 jednostavna nabava 39.229,50 25.05.2017. 15 dana

Strucno specijalisticki pregled s ispitivanjem postojece .

199. Crex . R 9 . E-BN/5-20/17 jednostavna nabava 59.777,60 02.05.2017. 30 dana
glavne ¢eli¢ne nadstresnice i temelja na GP Zupanja

200, | Nabavaidostavaclekiritnog materijala, te rekonstrukeja E-BN/5-22/17 jednostavna nabava 57.708,50 30.05.2017. 15 dana
elektri¢nih instalacija i ugradnja alarma na GP Kastel

201. Izrada geodetskog projekta za GP Vitaljina E-BN/5-23/17 jednostavna nabava 25.000,00 12.05.2017. 30 dana

202. Dostava sanitarne vode za potrebe GP Zaton Doli E-BN/5-24/17 jednostavna nabava 66.500,00 15.05.2017. do 31.12.2017.

203, | Struéninadzor nad izvodenjem radova na rekonstrukeiji E-BN/5-25/17 jednostavna nabava 48.200,00 30.05.2017. 45 dana

kolnih povrsina na GP Stara Gradiska
204, | Rekonstrukeija postojece duple kontrolne kucice za potrebe E-BN/5-26/17 jednostavna nabava 39.717,77 07.06.2017. 15 dana
GP Plovanija
205. Popravak i servis klimatizacijska opreme na GP Bajakovo E-BN/5-27/17 jednostavna nabava 22.555,00 05.06.2017. 2 dana
206, | 17rada dostavaizamjena vanjske stolarije na GP Donji E-BN/5-28/17 jednostavha nabava 62.989,80 03.07.2017. 15 dana

Miholjac




207. Izgradnja ograde na GP Batina E-BN/5-29/17 jednostavna nabava 54.241,44 03.07.2017. 30 dana od dana uvodenja u posao
208. Dostava i isporuka prometnih brklji na GP Bregana E-BN/5-30/17 jednostavna nabava 68.000,00 13.07.2017. 15 dana
209. Li¢ilacki radovi na GP E-BN/5-31/17 jednostavna nabava 67.609,72 29.06.2017. 5 dana
210. Rekonstrukcija elektro tehnickih instalacija na GP Bregani E-BN/5-32/17 jednostavna nabava 42.450,00 16.06.2017. 5 dana
211. Izrada geodetskog projekta za GP Zupanja E-BN/5-33/17 jednostavna nabava 28.000,00 21.07.2017. 40 dana
212. Otklanjanje kvara na cijevovodu na GP Zaton Doli E-BN/5-34/17 jednostavna nabava 24.106,00 25.07.2017. 15 dana
213. Ciséenje kontrolnih k”gf:é;:;a“a i oplocenja na GP E-BN/5-35/17 jednostavna nabava 48.894,50 19.06.2017. 5 dana
214, Suho montaZni radovi u prostorima Spedicije na GP E-BN/5-36/17 jednostavna nabava 63.708,40 26.09.2017. 15 dana
Bajakovo
215. Sanacija oStecenja na sustavu hladenja i ventilacije u E-BN/5-37/17 jednostavna nabava 67.850,00 10.10.2017. 15 dana
objektima fitosanitarne inspekcije na GP Bajakovo
216. Servis opreme hladenja i ventilacije u objektima E-BN/5-38/17 jednostavna nabava 57.890,00 09.10.2017. 15 dana
fitosanitarne inspekcije na GP Bajakovo
217. Izrada namjestaja za GP Terezino Polje E-BN/5-39/17 jednostavna nabava 28.650,00 04.10.2017. 15 dana
218. Izrada namjestaja za GP Donji Miholjac E-BN/5-40/17 jednostavna nabava 69.920,00 06.10.2017. 15 dana
219. Izradva eléktromsml.mja 1 Sp?‘”?” ana .e lektromrezu, te. " E-BN/5-41/17 jednostavna nabava 50.631,00 10.10.2017. 15 dana
montaza klima uredaja, grijalica i rampi na GP Karasovi¢i
220. Izvodenje suho montaznih radova na GP Bajakovo E-BN/5-42/17 jednostavna nabava 53.804,78 10.10.2017. 15 dana
221. Izvodenje radova na uredenju zelenih povrsina na E-BN/5-43/17 jednostavna nabava 65.493,00 25.10.2017. 15 dana
grani¢nom prijelazu Karasovi¢i
222. Popravak klimatizacijske opreme na GP Bajakovo E-BN/5-44/17 jednostavna nabava 40.180,00 04.10.2017. 5 dana
223, | Zimsko odrZzavanje prometnih povrsina grani¢nog prijelaza E-BN/5-45/17 jednostavna nabava 39.561,38 03.11.2017. zimska sezona 2017/18
Bregana u razdoblju 2017/2018
224, | Zimsko odrZavanje prometnih povrsina grani¢nog prijelaza E-BN/5-46/17 jednostavna nabava 59.921,60 03.11.2017. zimska sezona 2017/18

Bajakovo razdoblju 2017/2018




Zimsko odrzavanje prometnih povr$ina grani¢nog prijelaza

225, Rupa u razdoblju 2017/2018 E-BN/5-47/17 jednostavna nabava 2494317 03.11.2017. zimska sezona 2017/18
Zimsko odrzavanje prometnih povr$ina grani¢nog prijelaza . .
226. Nova Sela u razdoblju 2017/2018 E-BN/5-48/17 jednostavna nabava 2494317 03.11.2017. zimska sezona 2017/18
227. I1zrada horizontalne signalizacije na GP Kamensko E-BN/5-49/17 jednostavna nabava 59.240,00 10.11.2017. 15 dana
228. Izrada horizontalne i vertikaine signalizacije na GP E-BN/5-50/17 jednostavna nabava 64.145,00 23.11.2017. 5 dana
Karasovi¢i
229, | !zvodenje bravarsko limarskih radova na izradi i postavi E-BN/5-51/17 jednostavna nabava 37.697,50 06.11.2017. 15 dana
nadstresnice izmedu kontejnera na GP Macelj
230. Izrada idejnog rjesenja GP Hrvatska Kostajnica E-BN/5-52/17 jednostavna nabava 67.975,00 10.11.2017. 15 dana
231, | Flektrotehnicki radovi na premjeStanju kontrolnih kucica E-BN/5-54/17 jednostavna nabava 56.452,00 23.11.2017. 15 dana
policije na GP Klek
23, | Flektrotehnicki radovi na premjeStanju kontrolnih kucica E-BN/5-55/17 jednostavna nabava 56.452,00 23.11.2017. 15 dana
policije na GP Zaton Doli
233. Nabava, do,s,tava i postavljanje b(jm,cmh d r,vca l,pr,lg(,)dne E-BN/5-56/17 jednostavna nabava 66.920,00 01.12.2017. 35 dana
dekoracije na Gp, te demontaza i zbrinjavanje istih
Izrada elektro i mreznih instalacija, te montaza klima
234. uredaja u kontrolnim kabinama i kontejneru za potrebe GP E-BN/5-57/17 jednostavna nabava 48.506,00 12.12.2017. 15 dana
Hrvatska Kostajnica
235. I1zrada geodetske podloge E-BN/5-58/17 jednostavna nabava 48.000,00 27.11.2017. 20 dana
236. Izrada, dostava i postavijanje naljepnica za potrebe E-BN/5-59/17 jednostavna nabava 49.769,00 08.12.2017. 15 dana
oznacavanja granicnih prijelaza RH
237. Izgradnja ograde uz prometnicu od GP do mosta na Savi E-BN/5-60/17 jednostavna nabava 67.791,00 13.12.2017. 15 dana
238. Izrada, dostava i montaZa pultova u kontrolnim kuc¢icama E-BN/5-61/17 jednostavna nabava 43.040,00 27.12.2017. 15 dana
239, | Gradevinski radovina izradi AB temeljnih ploca za postavu | ¢ gyyg 6o717 jednostavna nabava 30.396,00 29.12.2017. 15 dana
kontrolnih kuéica
240. Nabava, dostava i postavljanje prometnih cestovnih brklji E-BN/5-63/17 jednostavna nabava 69.970,00 29.12.2017. 15 dana
241, | Gradevinski radovi na iskopu i ponovnom zatrpavanju i E-BN/5-64/17 jednostavna nabava 39.668,00 29.12.2017. 15 dana
obzidavanju nadzemnih hidranata
242. Dostava sanitarne vode na GP Zaton Doli E-BN/5-65/17 jednostavna nabava 68.750,00 01.01.2018. - 31.12.2018.




243, Dostava sanitarne vode na GP Klek E-BN/5-66/17 jednostavna nabava 68.400,00 01.01.2018. - 31.12.2018.
Izrada elektro instalacija u kontrolnim kabinama, te montaza
244. | kontrolnih kabina, kao i nabava, dostava i montaza rampi na E-BN/5-67/17 jednostavna nabava 64.580,00 25.1.2018. 15 dana
graniénom prijelazu Maljevac
245, | Radovinauredenju zelenih povisina na graniénom prijelazu | ¢ gyg 6g/17 jednostavna nabava 62.678,00 25.1.2018. 15 dana
Karasovici
246, | Najam, postavljanje i servisiranje 2 pokretnih WC Klasicnih | ¢ g4 509/17 jednostavna nabava 20.000,00 05.05.2017. 120 dana
kabina na GP Gornji Brgat
247, | Strucni nadzor nad izgradnjom objekata visokogradnje na E-BN/6-5/18 jednostavna nabava 104.386,29 17.08.2018.
grani¢nom prijelazu Svilaj
247.1. 1. Dodatak ugovoru 15.03.2019.

24g, | Naam, postavljanje, Eiscenje i servisiranje pokretnih WC E-BN/6-9/18 jednostavna nabava 198.000,00 31.12.2018. 12 mjeseci

kabina na grani¢nim prijelazima Republike Hrvatske
249, | Z2stave Republike Hrvatske | Europske Unije za potrebe E-BN/6-10/18 jednostavna nabava 97.880,00 29.06.2018. 60 dana

grani¢nih prijelaza Republike Hrvatske
250. Nabava stolica za grani¢ne prijelaze Republike Hrvatske E-BN/6-11/18 jednostavna nabava 116.600,00 07.09.2018. 30 dana
Izrada kontrolnih kucica sukladno Schengenskim

251. standard} ma - stalni grament pry claz “ medunarodni promet E-BN/6-16/18 jednostavna nabava 256.134,00 08.05.2018. 30 dana

putnika i roba s inspekcijskim sluzbama u cestovnom

prometu Karasovié¢i

252. Sanacija kolnih povrsina na GP Slavonski Samac E-BN/6-18/18 jednostavna nabava 493.789,00 25.10.2018. 20 dana od dana uvodenja u posao

Sanacija kolni¢ke konstrukcije na stalnom graniénom
253. | prijelazu za medunarodni prmet putnika i roba u cestovnom E-BN/6-27/18 jednostavna nabava 489.903,30 22.03.2018. 20 dana

prometu Dubosevica
254. Sanacija prometnih povr§ina na GP Bregana E-BN/6-33/18 jednostavna nabava 494.845,00 22.10.2018. 20 dana od dana uvodenja u posao
255. Sanacija prometnih povr§ina na GP Rupa E-BN/6-34/18 jednosstavna nabava 424.910,00 26.10.2018. 20 dana od dana uvodenja u posao
256. Izrada kontrolnih kucica za stalni granicni prijelaz za E-BN/6-48/18 jednostavna nabava 104.482,00 21.12.2018. 30 dana
pograni¢ni promet Gabela Polje
257, | Dogradnja promjenjive prometne signalizacije-portali na E-BN/6-49/18 jedostavna nabava 288.330,00 6.4.2018. 20 dana od uvodenja u posao
grani¢nom prijelazu Karasovic¢i

Gradevinsko obrtnicki radovi na stalnom grani¢nom

258. prijelazu za medunarodni promet putnika i roba s E-BN/6-50/18 jednostavna nabava 416.512,56 18.04.2018. 30 dana od dana uvodenja u posao

inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu Karasovi¢i




259. Sanacija prometnih povrsina na GP Bajakovo E-BN/6-54/18 jednostavna nabava 489.965,00 26.10.2018. 20 dana od dana uvodenja u posao
260. Sanacija prometnih povrsina na GP Pasjak E-BN/6-55/18 jednostavna nabava 462.388,00 26.10.2018. 20 dana od dana uvodenja u posao
I1zrada arhitektonske snimke izvedenog stanja za stalni
261. grani¢ni prijelaz za medunarodni promet putnika i roba u E-BN/6-56/18 jednostavna nabava 48.000,00 23.11.2018. 90 dana
cestovnom prometu Bregana
1zrada arhitektonske snimke izvedenog stanja za stalni
262. grani¢ni prijelaz za medunarodni promet putnika i roba u E-BN/6-57/18 jednostavna nabava 18.988,00 30.11.2018. 90 dana
cestovnom prometu Erdut
I1zrada arhitektonske snimke izvedenog stanja za stalni
263. grani¢ni prijelaz za medunarodni promet putnika i roba u E-BN/6-58/18 jednostavna nabava 56.500,00 27.11.2018. 90 dana
cestovnom prometu Macelj
1zrada arhitektonske snimke izvedenog stanja za stalni
264. grani¢ni prijelaz za medunarodni promet putnika i roba u E-BN/6-59/18 jednostavna nabava 21.988,00 30.11.2018. 90 dana
cestovnom prometu Rupa
265. Izrada kontejnera za grani¢ni prijelaz Erdut E-BN/6-60/18 jednostavna nabava 84.830,00 16.11.2018. 20 dana
Praznjenje i odvoz otpadnih voda iz sabirne jame na .
266. o .. E-BN/5-3/18 jednostavna nabava 44.100,00 20.2.2018 do 31.12.2018.
grani¢nom prijelazu Orah
Zimsko odrzavanje prometnih povr$ina na grani¢nom . .
267. prijelazu Nova Sela u razdoblju 2018/2019 E-BN/5-5/18 jednostavna nabava 44.707,26 28.11.2018. zimska sezona 18/19
26g, | Praznienjeiodvoz otpadnih voda iz sustava odvodnje na E-BN/5-11/18 jednostavna nabava 22.320,00 1.3.2018. do 31.12.2018.
grani¢nom prijelazu Licka Kaldrma
Zimsko odrzavanje prometnih povrsina na granicnom 3 . . .
269. prijelazu Bajakovo u razdoblju 2018/2019 E-BN/5-14/18 jednostavna nabava 61.744,73 28.11.2018. zimska sezona 18/19
270, | ?rada geodetske snimke s podacima o statusu nekretnine na | ¢ g\ e ag/15 jednostavna nabava 23.000,00 23.04.2018
grani¢nom prijelazu Macelj
o71, | 7rada geodetskog elaborata izvedenog stanja za granicni E-BN/5-40/18 jednostavna nabava 29.000,00 27.02.2018
prijelaz Bregana
272. Zimsko odrzavanje prometnih povrsina na granicnom E-BN/5-43/18 jednostavna nabava 44.707,26 28.11.2018. zimska sezona 18/19
prijelazu Bregana u razdoblju 2018/2019
273, | ?radageodetske snimke s podacima o statusu nekretnine na | ¢ g\ e 4515 jednostavna nabava 28.000,00 02.05.2018
grani¢nom prijelazu Gori¢an
274, | 17radahorizontalne S‘g“alp';sjca'f(e na graniénom prijelazu E-BN/5-53/18 jednostavna nabava 45.401,00 9.5.2018. 15 dana
275. Zimsko odrzavanje prometnih povrsina na granicnom E-BN/5-59/18 jednostavna nabava 24.652,01 28.11.2018. zimska sezona 18/19

prijelazu Rupa u razdoblju 2018/2019




Izrada geodetske snimke izvedenog stanja na graniénom

276. . " E-BN/5-60/18 jednostavna nabava 22.000,00 19.3.2018. 15 dana
prijelazu Plovanija
277, | Struéni geotehnicki i geoloSki nadzor nad geotchnickim E-BN/5-62/18 jednostavna nabava 35.000,00 25.1.2018.
radovima na izgradnji graniénom prijelazu Vitaljina
278, | 7radageodetske snimke s podacima o statusu nekretnine na | ¢ g\ e 661 jednostavna nabava 21.000,00 2.5.2018.
grani¢nom prijelazu Erdut
279. Izrada elekiro instalacija u kontrolnim kabinama na E-BN/5-67/18 jednostavna nabava 50.000,00 9.2.2018. 15 dana
grani¢nom prijelazu Stara Gradiska
280. Stru¢ni nadzor nad 1%vodenjem.fjadova na grani¢nom E-BN/5-69/18 jednostavna nabava 58.800,00 28.12.2018. 8 mjeseci od pocetka izvodenja
prijelazu Sebisina radova
Nabava, postavljanje i demontaza bozi¢nih drvaca I
281. prigodne dekoracije na grani¢nim prijelazima Republike E-BN/5-70/18 jednostavna nabava 67.520,00 27.11.2018. 45 dana
Hrvatske
Izrada elektrotehnickih instalacija u kontrolnim kué¢icama, te
282. nabava, dostava i montaZza rampi na grani¢énom prijelazu E-BN/5-72/18 jednostavna nabava 45.721,00 2.3.2018. 15 dana
Stara Gradiska
283. Soboslikarsko licilacki radovi na gramenom prijelazu Stara E-BN/5-79/18 jednostavna nabava 66.883,39 31.7.2018. 15 dana
Gradiska
284. GTadeV“,jSk,l radovina ,IVZ vedbi 1,' W ske resetke i sanacyt E-BN/5-143/18 jednostavna nabava 57.340,00 6.3.2018. 15 dana
slivnika na grani¢nom prijelazu Zaton Doli
285. Licilacki radovi na grani¢nom prijelazu Donji Miholjac E-BN/5-160/18 jednostavna nabava 67.996,25 27.2.2018. 15 dana
286. Gradevinsko obrtnicki radovi na granicnom prijelazu E-BN/5-199/18 jednostavna nabava 63.850,00 27.2.2018. 15 dana
Terezino Polje
og7. | Oradevinski radovina sanaciji linfjske reSetke na graniénom | ¢ gy e o061 jednostavna nabava 45.820,00 13.3.2018. 15 dana
prijelazu Arzano
288. Radovi na instaliranju alarmnog sustava na granicnom E-BN/5-207/18 jednostavna nabava 41.706,87 19.3.2018. 15 dana
prijelazu Bajakovo
289. Izvodenje radova na zamjeni kanalizacijskih crpki na E-BN/5-208/18 jednostavna nabava 51.350,00 30.3.2018.
graniénom prijelazu Zupanja
290, | Gradevinskiradovina izradi kolnog prolaza i dogradnji E-BN/5-210/18 jednostavna nabava 53.944,00 20.4.2018. 15 dana
ograde na grani¢nom prijelazu Stara Gradiska
201. Popravak hidraulicnog Skarastog stola na granicnom E-BN/5-211/18 jednostavna nabava 51.045,00 4.5.2018.
prijelazu Kamensko
292. Radovi na objektu za defahan prejgled vozila na graniénom E-BN/5-212/18 jednostavna nabava 66.050,00 20.4.2018. 15 dana
prijelazu Arzano
293. Zamjena kompresora na graniénom prijelazu Arzano E-BN/5-213/18 jednostavna nabava 20.510,00 17.4.2018. 15 dana




Otpajanje stare elektro instalacije i izrada nove elektro

294, X . i .. U E-BN/5-214/18 jednostavna nabava 46.011,00 27.4.2018. 15 dana
instalacije na grani¢nom prijelazu Donji Miholjac
Praéenje sanacije pokosa (sudjelovanje u rjeSavanju
295. problema pri izvodenju sanacije) i izrada izmjena E-BN/5-215/18 jednostavna nabava 29.950,00 23.4.2018. 15 dana
geotehnic¢kog projektnog rjeSenja stabilizacije pokosa i
nasipa po potrebi na grani¢énom prijelazu Vitaljina
1zrada projektne dokumentacije, provedba upravnog
296. postupka za pjesacki nogostup na grani¢nom prijelazu E-BN/5-216/18 jednostavna nabava 40.500,00 30.4.2018.
Slavonski Brod
297. Zastita od golubova na grani¢nom prijelazu Maljevac E-BN/5-217/18 jednostavna nabava 67.500,00 30.4.2018. 15 dana
298. Gradevinski i asfalterski radovi na sanaciji kolnika i E-BN/5-218/18 jednostavna nabava 59.120,00 14.5.2018. 15 dana
cestovne reSetke na graniénom prijelazu Bregana
Izvodenje li¢ilackih radova na nadstresnicama na graninom .
299. . . E-BN/5-219/18 jednostavna nabava 55.765,23 23.5.2018. 15 dana
prijelazu Macelj
300. ProSirenje sustava svjetlosne prometne signalizacije na E-BN/5-220/18 jednostavna nabava 24.800,00 29.5.2018.
grani¢nom prijelazu Metkovié
Provodenje specijalistickog geotehnickog i geoloskog
301. nadzora nad izvedbom geotehni¢kih radova na grani¢nom E-BN/5-221/18 jednostavna nabava 67.500,00 4.6.2018.
prijelazu Gornji Brgat
30p, | Gradevinskiradovi na sanaciji dijela hidrantske mreze na E-BN/5-228/18 jednostavna nabava 36.705,00 29.6.2018.
grani¢nom prijelazu Bajakovo
303, | Rekonstrukeija k‘)ﬂ"‘mﬁi;‘;ﬁzﬂw“"m prijelazu Donji E-BN/5-229/18 jednostavna nabava 68.376,00 23.7.2018. 15 dana
304, | Rekonstrukeija kotlovnice “Ffio“fj‘:mc“"m prijelazu Terezino | ¢ g\ e 530718 jednostavna nabava 67.418,00 23.7.2018. 15 dana
Montaza rampi I uredenje elektro instalacija na granicnom .
305. . E-BN/5-231/18 jednostavna nabava 37.300,00 23.7.2018. 15 dana
prijelazu Karasovi¢i
306. Izrada elektro instalacija isporuka elekiro opreme, te E-BN/5-232/18 jednostavna nabava 68.588,00 23.7.2018. 15 dana
uredenje agregata na graniénom prijelazu Vitaljina
307, | Montazacentraine nadstreSnice na lokaciji postojeceg E-BN/5-233/18 jednostavna nabava 38.785,00 31.7.2018. 15 dana
grani¢nog prijelaza Vitaljina
Sanacija fitopatoloskog objekta po zahtjevu kontrole
308. Europske komisije nakon pregleda objekta na grani¢nom E-BN/5-234/18 jednostavna nabava 68.425,00 2.8.2018. 15 dana
prijelazu Karasovic¢i
Demontaza elektro instalacija i opreme u kontrolnim
309, | kabinama, te montaa i spajanje elektro instalacija i opreme | ¢ g\ e oac/1g jednostavna nabava 42.120,00 2.8.2018. 15 dana

u novim kontrolnim kabinama na grani¢nom prijelazu
Karasovici




Gradevinski radovi na sanaciji linijske reSetke na grani¢nom

310. " . E-BN/5-236/18 jednostavna nabava 29.742,50 3.8.2018. 15 dana
prijelazu Macelj

311, | Nabavasustavaza daljinsko upravljanje s izlaznomvagom | ¢ ge 5571 jednostavna nabava 68.200,00 16.8.2018. 15 dana

na grani¢nom prijelazu Stara Gradiska
312. Inzenjersko-geolosko praenie izvodenja iskopa na E-BN/5-238/18 jednostavna nabava 67.000,00 16.8.2018. do zavrietka radova
grani¢nom prijelazu Gornji Brgat
313. Sanacija betonske kanalice cestovne odvodnje pokosa E-BN/5-239/18 jednostavna nabava 65.975,00 27.8.2018. 15 dana
prometnice na grani¢nom prijelazu Macelj
Dobava,montaza i pustanje u radznakova svjetlosne
314. prometne signalizacije na graniénom prijelazu Slavonski E-BN/5-240/18 jednostavna nabava 32.000,00 19.9.2018. 15 dana
Samac
315, Dobava,montaZa i pustanje u radznakova svjetlosne E-BN/5-241/18 jednostavna nabava 52.000,00 7.11.2018. 15 dana
prometne signalizacije na grani¢nom prijelazu Strmica
316, | Radovina ugradnji odvodnih kanala s reSetkom za pritvat | ¢ g5 o451 jednostavna nabava 44.612,00 2.10.2018. 15 dana
viska vode na graniénom prijelazu Karasovici
317. Nabava, dostava i ugradnja zaitne pancl ograde na E-BN/5-243/18 jednostavna nabava 69.426,00 24.9.2018. 15 dana
grani¢nom prijelazu Karasovi¢i
Servis i ugradnja novih kanalizacijskih pumpi na uredaju za
318. pro¢iS¢avanje otpadnih voda na grani¢nom prijelazu E-BN/5-244/18 jednostavna nabava 34.340,00 24.9.2018. 30 dana
Bajakovo
319, | 17radaarhitekionske snimke izvedenog stanja na granicnom | ¢ gy e 045/ jednostavna nabava 25.000,00 9.10.2018. 60 dana
prijelazu Pribanjci
320, | '7radaarhitektonske snimke izvedenog stanja na granicnom | ¢ gy e o461 jednostavna nabava 58.000,00 10.10.2018. 90 dana
prijelazu Jurovski Brod
31, | 17radaarhitekionske snimke izvedenog stanja na granicnom | ¢ gy e 04719 jednostavna nabava 38.000,00 10.10.2018. 90 dana
prijelazu Plovanija

3. | 17radaarhitektonske snimke izvedenog stanja na granicnom | ¢ gy e o 4g/1g jednostavna nabava 26.000,00 9.10.2018. 60 dana
prijelazu Pozane

323, | 17radaarhitekionske snimke izvedenog stanja na granicnom | ¢ gy e o 4g/1g jednostavna nabava 45.000,00 9.10.2018. 90 dana
prijelazu Kastel

324, | 17radaarhitektonske snimke izvedenog stanja na granicnom | ¢ gy e oee/rg jednostavna nabava 67.000,00 10.10.2018. 90 dana
prijelazu Prezid

325, | 17radaarhitekionske snimke izvedenog stanja na granicnom | ¢ gy e o5 /1g jednostavna nabava 65.000,00 10.10.2018. 90 dana
prijelazu Pasjak

36, | 7radaarhitektonske snimke izvedenog stanja na granicnom | ¢ gy e o5orrg jednostavna nabava 30.000,00 11.10.2018. 60 dana

prijelazu Lupinjak




327.

Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja na grani¢nom
prijelazu Razvor

E-BN/5-253/18

jednostavna nabava

25.000,00

11.10.2018. 60 dana

328.

Izrada elektro instalacija i montaza opreme za automatsko
vaganje na izlaznoj vagi grani¢nom prijelazu Stara Gradiska

E-BN/5-254/18

jednostavna nabava

66.084,00

7.11.2018. 15 dana

329.

Uredenje zelenih povrsina na grani¢nom prijelazu Bajakovo

E-BN/5-255/18

jednostavna nabava

68.248,50

7.11.2018. 15 dana

330.

Uredenje zelenih povr$ina na grani¢nom prijelazu Bregana

E-BN/5-256/18

jednostavna nabava

51.106,95

7.11.2018. 15 dana

331.

Uredenje zelenih povrsina na grani¢nom prijelazu Karasovici

E-BN/5-257/18

jednostavna nabava

68.137,50

7.11.2018. 15 dana

332.

I1zrada, dostava i dogradnja postolja kontrolnih kabina
kontrole izlaza teretnog prometa na grani¢nom prijelazu
Zaton Doli

E-BN/5-258/18

jednostavna nabava

26.725,00

7.11.2018. 15 dana

333.

I1zrada, dostava i dogradnja postolja kontrolnih kabina
kontrole izlaza teretnog prometa na grani¢nom prijelazu Klek!

E-BN/5-259/18

jednostavna nabava

26.450,00

7.11.2018. 15 dana

Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja na grani¢cnom
prijelazu Terezino Polje

E-BN/5-260/18

jednostavna nabava

51.000,00

19.10.2018. 90 dana

335.

Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja na grani¢cnom
prijelazu Dubosevica

E-BN/5-261/18

jednostavna nabava

25.000,00

19.10.2018. 90 dana

336.

Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja na grani¢cnom
prijelazu Donji Miholjac

E-BN/5-262/18

jednostavna nabava

44.000,00

19.10.2018. 90 dana

Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja na grani¢cnom
prijelazu Gola

E-BN/5-263/18

jednostavna nabava

56.000,00

19.10.2018. 90 dana

338.

Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja na grani¢cnom
prijelazu Mursko Sredisée

E-BN/5-264/18

jednostavna nabava

31.500,00

29.10.2018. 60 dana

339.

Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja na grani¢cnom
prijelazu Trnovec

E-BN/5-265/18

jednostavna nabava

43.000,00

29.10.2018. 90 dana

340.

Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja na grani¢cnom
prijelazu Dubrava Krizovljanska

E-BN/5-266/18

jednostavna nabava

55.000,00

29.10.2018. 90 dana

341.

Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja na grani¢cnom
prijelazu Hrvatska Kostajnica

E-BN/5-267/18

jednostavna nabava

24.000,00

29.10.2018. 60 dana

342.

Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja na grani¢cnom
prijelazu Harmica

E-BN/5-268/18

jednostavna nabava

40.000,00

29.10.2018. 60 dana

343.

Izrada novog elektro prikljucka na objektima GP radi
gaenja napajanja 10000 Kv trafostanice na grani¢cnom
prijelazu Gola

E-BN/5-269/18

jednostavna nabava

67.470,00

7.11.2018. 15 dana




Gradevinski radovi na objektu kontrole vozila na grani¢nom

344, . E-BN/5-270/18 jednostavna nabava 63.084,00 3.12.2018. 15 dana
prijelazu Jasenovac
345, | Gradevinsko obrinicki radovi u prostoru za sastanke nakon | ¢ g6 97118 jednostavna nabava 34.929,00 3.12.2018. 15 dana
pozara na grani¢nom prijelazu Karasovici
Izrada vertikalne signalizacije i odbojne ograde na .
346. . . . E-BN/5-272/18 jednostavna nabava 58.940,00 3.12.2018. 15 dana
grani¢nom prijelazu Tovarnik
347. Uredenje zelenih povrsina na grani¢énom prijelazu Tovarnik E-BN/5-273/18 jednostavna nabava 63.916,00 3.12.2018. 15 dana
34g, | Specijalisticki geotehnicki nadzor za geotehnicke radovena | ¢ g6 574118 jednostavna nabava 33.000,00 12.12.2018. do zavrietka geotehnickih radova
grani¢nom prijelazu Vitaljina
349, | Nabavasustavazadaljinsko upravijanje s izlaznomvagom | ¢ g\ e 5761 jednostavna nabava 62.650,00 4.12.2018. 15 dana
na grani¢nom prijelazu Karasovici
350, | 1zradainstalacija i montaZa opreme za automatsko vaganje | ¢ g5 57018 jednostavna nabava 64.252,90 17.12.2018. 15 dana
na grani¢nom prijelazu Karasovici
Izrada temelja za objekat druge linije kontrole na grani¢nom .
351. . Y E-BN/5-280/18 jednostavna nabava 51.534,00 27.12.2018. 15 dana
prijelazu Li¢ko Petrovo Selo
35p, | 1zrada delicne konstrukeije objekta druge linije kontrolena | ¢ g5 5g41 jednostavna nabava 68.400,00 27.12.2018. 15 dana
grani¢nom prijelazu Jasenovac
353, | 7radafasade objekta druge linije kontrole na granicnom E-BN/5-285/18 jednostavna nabava 68.331,00 27.12.2018. 15 dana
prijelazu Jasenovac
Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja na graniénom .
354. . . E-BN/5-286/18 jednostavna nabava 27.900,00 5.12.2018. 60 dana
prijelazu Gori¢an IT
Nabava usluga tjelesne zastite objekata, osoba i imovine za 13.07.2017 za razdoblje od 1.7.2017. do
355. s Jotrebe Ministarstjva fine’mci'a 3/17 jednostavna nabava 199.044,30 zakljuéenja okivrnog sporazuma od strane
P g SDUSIJN a najduze do 9.10.2017.
Nabava usluge odrzavanja, dogradnje i podrske radu
356. | programskog sustava evidencije radnog vremena, evidencije 4/17 jednostavna nabava 68.995,00 01.09.2017. na 12 mjeseci
posjetitelja i kontrole prolaza
357. Nabava informaticke opreme i sistemskog softvera 117 otvoreni postupak 5.305.547,81 27.10.2017. na godinu dana
358. Nabava usluge sistematskih pregleda za sluZbenike i 5117 jednostavna nabava 65.000,00 12.12.2017. 3 mjeseca

namjesStenike Ministarstva financija - uzi dio




Nabava usluge odrzavanja i poboljsanja makroekonomskog

359. . o 1/17 jednostavna nabava 95.200,00 18.12.2017. za razdoblje 1.1.-31.12.2018.
podatkovnog sustava za fiskalne analize i projekcije
Nabava vanjskog struénjaka za provodenje edukacije za
3go, | Sluzbenike Sluzbe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u 117 jednostavna nabava 45.000,00 19.12.2017. na 90 dana
podrugju prevencije pojave nepravilnosti sa svrhom zastite
financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj
31, |Veovor o odrZavanju programskog paketa za prolaz Internet 1017. Jednostavna nabava 37.965,08 04.09.2017. (1 godina)
prometa i elektronicke poste
Ugovor o nabavi usluge odrzavanja slobodne programske
32, |  podrSke na primjeni otvorenih standarda iz podruja 8/17. Jednostavna nabava 198.000,00 18.09.2017. (1 godina)
informati¢ko komunikacijskih tehnologija informatickog
sustava Ministastva financija
363. | Ugovor o pruzanju usluge upravljanja sustavom ispisa u boji 9/17. Jednostavna nabava 94.608,00 20.09.2017. (1 godina)
3g4, | Ugovoronabavi Licenci za postojeéu programsku opremu 12117. Jednostavna nabava 104.840,00 02.10.2017. (1 godina)
za sigurnosnu pohranu podataka
3g5, | U9ovor o nabavi Sustava za pohranu podataka Sektora za 1n7. Jednostavna nabava 198.183,00 10.11.2017. (L godina)
poslove Nacionalnog fonda
366, | LeovoronabaviTratnog sustava za sigumosnu pohranu 15/17. Jednostavna nabava 190.728,00 10.11.2017. (1 godina)
podataka
367. Ugovor o nabavi Radne memorije za posluzitelje 16/17. Jednostavna nabava 57.600,00 10.11.2017. (1 godina)
368. Ugovor o nabavi Softvera za virtualizaciju 13/17. Jednostavna nabava 198.546,00 20.11.2017. (1 godina)
Ugovor o nabavi Korporativnih licenci za postojeéi sustav .
369. . . 17/17. Jednostavna nabava 66.436,44 01.12.2017. (1 godina)
antivirusne zastite
370. Ugovor o nabavi Skenera za ra¢unala 14/17. Jednostavna nabava 27.340,00 05.12.2017. (1 godina)
Usluga savjetovanja za izradu projektne/natjecajne . .
371. . 1/17 jednostavna nabava 35.000,00 16.8.2017. na rok od 35 dana od potpisa
dokumentacije
Sanacija glavnog elktroenergetskog ormara na lokaciji .
372. 117 jednostavna nabava 38.115,00 15.05.2017. do 20.06.2017.

Ministarstva financija u Zagrebu, Veslacka 4




Usluga dogradnje, odrzavanja i podrska radu programske

373. . 2/17 jednostavna nabava 84.000,00 12.05.2017 do 12.05.2018
opreme za uredsko poslovanje
374. Nabava i dostava domacih i stranih novina i ¢asopisa 3/17 jednostavna nabava 118.367,25 10.05.2017 do 10.05.2018
Pruzanje usluga centralno dojavnog sustava, redovnogi
375. izvanrednog odrzavanja sustava zatite za potrebe 4117 jednostavna nabava 59.000,00 09.05.2017 do 08.05.2018
Ministarstva financija
Usluga obnove dokumentacije glavnog izvedbenog porjekta
376. rekontrukcije plinske kotlovnic u Ministarstvu financija 5/17 jednostavna nabava 35.000,00 24.05.2017 do 24.08.201
RH, Katanciceva 5
377, | Nabavarobe za potrebe ajne kuhinje u zgradi Ministarstva 6/17 jednostavna nabava 177.231,60 05.06 2017 do 05.06 2018
finnacija, Zagreb, Katanci¢eva 5
1zvedba toplinske izolacije poslovnih prostora prema tavanu
378. na lokaciji, Ministarstva financija, Zagreb, Katan¢ic¢eva 5, 7117 jednostavna nabava 302.176,00 25.07.2017.
CPV 45321000-3, Radovi na toplinskoj izolaciji
379. Nabava prostirata = pod, tepiha, teplﬁ?na u Ministarstvu 10/17 jednostavna nabava 192.153,18 31.07.2017.
financija, Zagreb, Katanci¢eva 5
380. Izvodenje SObOSllka-r'Sklh i licilackih rzifi’ova u Ministarstvu 1117 jednostavna nabava 65.705,00 21.07.2017.
financija, Zagreb, Katancic¢eva 5
Nabava i dostava papirne konfekcije — toaletni papir i .
381. ruénici za uredaje ULTIMATIC (EXIMATIC) 13/17 jednostavna nabava 62.675,00 09.12.2017.9
Uredski namjestaj — zatvoreni ormari i pokretni ormarié¢i za .
382. . . o 1 15/17 jednostavna nabava 67.564,80 23.22.2017
potrebe Ministarstva financija — uZi dio.
Odrzavanje, nadogradnja i razvoj novih funkcija
383. informatickog sustava za upravljanje registrom neprofitnih 1/16 jednostavna nabava 147.600,00 31.3.2017. na godinu dana

organizacija Ministarstva financija




Nabava usluga nezavisnog savjetovanja i podrske Tijelu za
ovjeravanje u definiranju zahtjeva za razvoj sustava kojim

384. . . .. 2/17 jednost b 195.200,00 07.08.2017. na 10 mj i
se u elektronickom obliku pohranjuju financijske evidencije Jednostavna nabava na Lo mjesect
za ESI fondove
385. [zvodenje soboslkarskih i li¢ilackih radova u uredima 119/18. jednostavna nabava 68.065,00 20.02.2018. (45 dana)
Ministarstva financija, Zagreb, Katan¢i¢eva 5
3ge, | Nabavaidostavadomaih istranih novina i Casopisa za 135/18. jednostavna nabava 139.106,49 10.05.2018. na 12 mjeseci
potrebe Ministarstva financija-uzi dio, Zagreb, Katanci¢eva 5
3gy, | MNabavarobe za potrebe Cajne kuhinje u zgradi Ministarstva 60/18. jednostavna nabava 160.199,60 05.06.2018. na 12 mjeseci
finnacija, Zagreb, Katanci¢eva 5
3gg, | MNabavaprostirata za pod, tepiha, tepisona u Ministarstvu 107118, jednostavna nabava 198.292,70 10.07.2018. 90 dana
financija, Zagreb, Katanciceva 5
3gg, | 17rada projekia uredenja dvorana za sastanke br.17i 106. u 113/18. jednostavna nabava 65.400,00 13.06.2018. 60 dana
Ministarstvu financija , Zagreb, Katanci¢eva 5.
Usluga vanjskog struénjaka za administriranje projekta i .
P k -
390. | izvjestavanje za projekt Uginkovitiji sustav financijskog i 136/18 OSt”pan ;g:::sm"”e 144.000,00 30. svibnja 2018

statisti¢kog izvjestavanja




391.

jugoistoéne Europe (CESEE SBO)

Usluge konferencijskog paketa za odrzavanje 14. sastanaka
viSih proracunskih duznosnika za zemlje srednje, isto¢ne i

133/18

Postupak jednostavne
nabave

72.660

21. svibnja 2018.

392.

Nabava usluge pristupa bazi podataka o poslovnim
subjektima u RH putem Internet portala Poslovna.hr za
neogranicen broj korisnika Ministarstva financija

6/17

jednostavna nabava

119.004,00

24. sijecnja 2018. na 12 mjeseci

393.

sustava drzavnih potpora

Nabava usluge odrzavanja i dogradnje programskog rjeSenja

18/17

jednostavna nabava

64.920,00

2.1.2017. do 2.1.2018.

394 Odrzavanje i unapredivanje poslovnog sustava "Korwin" u

Windows okruzenju/sql baza podataka

46/18

jednostavnna nabava

29.768,00

3.6.2018. na rok do 3.6.2019.

395.

Nabava usluge struéne podrske i koordinacije aktivnosti
vezano Uz organizaciju programa svecane vecere za
uzvanike Sastanka konstituence Medunarodnog monetarnog
fonda i Svjetske banke, koja ¢e se odrzati 9. lipnja 2018.
godine u parku Galerije Mestrovié u Splitu (Setaliste Ivana
Mestrovica 46).

140/18

jednostavna nabava

172.750,00

Ugovor je sklopljen 29. i 30.05.2018. te je na
snazi do podmirenja svih obveza.

Dodatak ugovoru
sklopljen je 21. i 26.06.2018.

396.

Nabava usluge dostavljanja i posluzivanja pripremljene
hrane i pi¢a (catering) te najam pripadajuce opreme (stolovi,
stolice, pribor za jelo, dekoracije za stolove i sl.) povodom

svecane vecere za uzvanike Sastanka konstituence
Medunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koja ¢e
se odrzati 9. lipnja 2018. godine u parku Galerije Mestrovi¢
u Splitu (Setaliite [vana Mestroviéa 46).

139/18

jednostavna nabava

172.049,60

01.105.06.2018.; na snazi do podmirenja svih
obveza




Najam $atora povodom svedane vedere za uzvanike
Sastanka konstituence Medunarodnog monetarnog fonda i

04.105.06.2018.; na snazi do podmirenja svih

397. Svjetske banke, koja ¢e se odrzati 9. lipnja 2018. godine u 129/18 jednostavna nabava 47.040,00
. . T obveza
parku Galerije Mestrovi¢ u Splitu (Setaliste Ivana
Mestrovica 46).

Najam plovila za izlet iz Splita u Trogir 10. lipnja 2018. . . . L

398. godine, za uzvanike Sastanka konstituence Medunarodnog 141/18 jednostavna nabava 29.080,00 23/;3:'06201& na snazi do podmirenja svih
monetarnog fonda i Svjetske banke.

399. Nabava usluge odrzavanja S&S sustava sigume 118, Jednostavna nabava 69.000,00 03.04.2018.

autentifikacije servisa inf. sustava Ministarstva financija
400, | Odrzavanje informaticke opreme i sistemskog softvera inf. 2118. Jednostavna nabava 192.500,00 12.03.2018.

sustava Ministarstva financija

401. Usluga upravljanja sustavom ispisa 3/18. Jednostavna nabava 157.560,00 04.04.2018.
402. Usluge pristupa Internet i podatkovnoj mrezi 4/18. Jednostavna nabava 188.532,00 04.04.2018.
403. OdrZavanje sustava za neprekidno napajanje 28/18. Jednostavna nabava 120.500,00 11.06.2018.
404. Odrzavanje sustava racunalnih posluZitelja 38/18. Jednostavna nabava 198.700,00 11.06.2018.
405. Odrzavanje sustava za pohranu podataka 39/18. Jednostavna nabava 178.700,00 11.06.2018.
406. Odrzavanje i tehnicka podrika radu racunalno 2118, Jednostavna nabava 198.220,00 21.06.2018.

komunikacijske mreze inf. sustava Ministarstva financija
407. Odrzavanje sustava za prevenciju napada (IPS) 143/18. Jednostavna nabava 37.862,00 29.06.2018.
408. Usluge aplikativnog odrZavanja FMIS Gateway sustava 3/l7b€%ig§60':3_ otvoreni postupak 1.498.000,00 16.02.2018. na godinu dana

Odrzavanje licenci programske opreme za integraciju FMIS | 3/17, 2018/S OF3- . .

409. sustava proraéunskih korisnika i sustava Drzavne riznice 0004388 otvorent postupak 207.833,82 01.02.2018. na godinu dana
410, Usluge potpore i odrzavanja licenci SAP sustava Drzavne 2/17,2018/S OF3- otvoreni postupak 2.464.000,00 20.06.2018. na godinu dana

riznice (grupa I1)

0016543




411.

Usluge tehnicke i aplikativne podrske Informati¢kom
sustavu za Proracunske klasifikacije, Proracunska
obrazlozenja, Upravljanje korisni¢kim racunima,
Upravljanje autorizacijama proracunskih klasifikacija,
Upravljanje incidentima i promjenama

117

jednostavna nabava

185.650,00

23.03.2018. na godinu dana

412.

Usluge tehnicke i aplikativne podrske i unapredenja
aplikacijskog sustava "Obrazac standardne metodologije za
procjenu fiskalnog u¢inka"

2117

jednostavna nabava

179.200,00

23.03.2018. na godnu dana

413.

Usluge vanjskog stru¢njaka za administriranje projekta i
izvrSavanje za projekt "Uspostava u¢inkovitog sustava
ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se
financiraju ili sufinanciraju sredstvima drzavnog proracuna i
prorac¢una jedinica lokalne i podruéne (regionalne)
samouprave

137/18

jednostavna nabava

80.000,00

30.05.2018., na 18 mjeseci

414.

Nabava robe (softvera) centralizirani izvjestajni sustav za
fiskalne podatke prema metodologiji GFS

1/18

jednostavna nabava

199.900,00

19.2.2018. na 4 mjeseca od potpisivanja ugovora

415.

Nabava usluge odrzavanja i poboljSanja centraliziranog
izvjestajnog sustava za fiskalne podatke prema metodologiji
GFS

151/18

jednostavna nabava

55.000,00

29.6.2018. na 6 mjeseci

416.

Potrosni materijal i rezervni dijelovi informaticke opreme

12/18.

Jednostavna nabava

143.601,00

24.07.2018. (1 godina)

417.

Vatrozid redundantni

153/18.

Jednostavna nabava

198.332,00

25.10.2018. (1 godina)

418.

Odrzavanje sustava za prolaz Internet prometa i elektronicke
poste

9/18.

Jednostavna nabava

42.637,80

14.09.2018. (1 godina)

419.

Odrzavanje slobodne programske podrske na primjeni
otvorenih standarda iz podrugja inf. kom. tehnologija inf.
sustava Min. financija

11/18.

Jednostavna nabava

198.000,00

01.10.2018. (1 godina)




420. Softver za virtualizaciju 155/18. Jednostavna nabava 189.702,00 19.11.2018. (1 godina)

421. Odrzavanje opreme za IP telefonski sustav 156/18. Jednostavna nabava 198.208,00 12.11.2018. (1 godina)

422. Licence za postoje¢i sustav antivirusne zastite 4/18. Jednostavna nabava 66.436,44 13.12.2018. (1 godina)

Usluga odrzavanja i pobolj$anja Makroekonomskog
podatkovnog sustava za fiskalne analize i projekcije i
Centraliziranog izvjestajnog sustava za fiskalne podatke
prema metodologiji GFS

21.12.2018. za razdoblje

423. 1.1.-31.12.2019.

163/18 jednostavna nabava 140.000,00

Integracija FINA e-racun servisa sa sustavom eGOP i
424. licenca te implementacija modula za elektroni¢ko 162/18 jednostavna nabava 175.550,00 30.11.2018. (90 dana)
urudzbiranje sluzbene poste iz e-mail klijenta u eGOP

Nabava usluge struénog nadzora nad radovima adaptacije

425. - -
5 dvorana za sastanke u Ministarstvu financija

161/18 jednostavna nabava 39.000,00 29.10.2018.

Pruzanje usluga migracije, dogradnje, odrzavanja i podrike
426. |radu programske opreme iCCROSS za uredsko poslovanje u 48/18 jednostavna nabava 198.300,00 6.6.2018. na 12 mjeseci
Ministarstvu financija

Usluge instalacije i konfiguracije, te usluge implementacije
427. eGOP 10 platforme za potrebe Financijskog inspektorata u 144/18 jednostavna nabava 192.000,00 30.08.2018. (90 dana)
Ministarstvu financija

Nabava licence za modul ZUP IT konektor i licence za
Registar propisa eGOP 10 platforme sa uslugama

428. implementaciie, edukacije i produkcijske podrike u 147/18 jednostavna nabava 189.000,00 11.9.2018. (90 dana)
Ministarstvu financija

429. Nabava softvera za opticko prepoznavanje znakova u 159/18 jednostavna nabava 66.950,00 22.10.2018.
Ministarstvu financija

430. Nabava usluge sistematskih pregleda za sluZbenike i 44/18 jednostavna nabava 66.000,00 03.12.2018. na 4 mjeseca

namjestenike Ministarstva financija - uzi dio




431.

Nabava usluge upravljanja portfeljom Ministarstva financija

146/18

jednostavna nabava

81.000,00

01.01.2018.- 31.12.2018.

432.

Adaptacija dvorana a sastanke u Ministarstvu financija,
Katanci¢eva 5, Zagreb

148/18

otvoreni postupak

1.243.845,35

31.10.2018. do 08.03.2019.

433.

Savjetodavne usluge u primjeni proracunskog
racunovodstva na poslovne dogadaje izvanproracunskih
korisnika (izrada veznih tablica)

2018/S 0F3-0035327

otvoreni postupak

250.000,00

04.10.2018

434.

Nabava licenci SAP sustava Drzavne riznice

2018/S 0F3-0029771

otvoreni postupak

499.980,00

10.10.2018.

435,

Usluge potpore, odrzavanja i pobolj$anja SAP sustava
Drzavne riznice

2018/S 0F3-0023377

otvoreni postupak

2.739.996,00

20.07.2018.

436.

Usluge potpore, odrzavanja i unapredenja SAP sustava
drzavne riznice i usluge potpore i odrzavanja licenci SAP
sustava Drzavne riznice: usluge potpore, odrzavanja i
unapredenja sap sustava Drzavne riznice sustava Drzavne
riznice i usluge potpore i odrzavanja licenci SAP sustava

2018/S 003-0018299

otvoreni postupak

2.739.996,00

13.07.2018.

437.

Usluge potpore, odrzavanja i unapredenja SAP sustava
drZavne riznice i usluge potpore i odrZavanja licenci SAP
sustava Drzavne riznice: usluge potpore i odrzavanja licenci
SAP sustava Drzavne riznice

2018/S 003-0018299

otvoreni postupak

2.493.155,00

13.07.2018.

438.

Zimsko odrzavanje prometnih povr$ina na graniécnom
prijelazu Macelj u razdoblju 2018/2019

E-BN/6-61/18

jednostavna nabava

99.860,00

31.12.2018.

439.

Nabava stolica za grani¢ne prijelaze Republike Hrvatske

E-BN/6-6/19

jednostavna nabava

118.600,00

27.06.2019. 30 dana

440.

Sanacija ki$ne-oborinske resetke "MONO BLOK" reSetkom
na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika u cestovnom prometu Arzano

E-BN/6-16/19

jednostavna nabava

171.830,00

13.03.2019. 30 dana

441.

Sanacija kanalizacije izmedu dva $ahta bo¢ne strane na
stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba u cestovnom prometu Erdut

E-BN/6-23/19

jednostavna nabava

89.171,00

31.01.2019. 30 dana




442,

Dostava sanitarne vode na stalni grani¢ni prijelaz za
pograni¢ni promet Bogovolja

E-BN/5-180/19

jednostavna nabava

28.500,00

11.1.2019. 12 mjeseci

443.

Dostava sanitarne vode na stalni grani¢ni prijelaz za
medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Klek

E-BN/5-181/19

jednostavna nabava

65.448,00

11.1.2019. 12 mjeseci

444,

Dostava sanitarne vode na stalni grani¢ni prijelaz za
medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Zaton Doli

E-BN/5-182/19

jednostavna nabava

68.750,00

11.1.2019. 12 mjeseci

445,

Izrada, dostava i montaza pregradne stijene sa punim
jednokrilnim vratima u kontejnerima na stalnom grani¢nom
prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom

prometu Erdut

E-BN/5-185/19

jednostavna nabava

44.580,00

7.2.2019. 10 dana

446.

Uredenje zelenih povrsina na stalnom grani¢nom prijelazu
za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Slavonski Samac

E-BN/5-184/19

jednostavna nabava

61.193,00

8.2.2019. 15 dana

447.

Zamjena zarulja ispod nadstre$nice led rasvjetom na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u
cestovnom prometu Bregana

E-BN/5-183/19

jednostavna nabava

68.450,00

8.2.2019. 15 dana

448,

Provodenje specijalistickog geotehnickog i geoloskog
nadzora nad izvedbom geotehnickih radova na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u
cestovnom prometu Gornji Brgat

E-BN/5-186/19

jednostavna nabava

67.400,00

5.3.2019. 90 dana

449.

Izrada instalacija i montaza opreme za automatsko vaganje
na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba s inspekcijskim sluzbama u cestovnom
prometu Karasovié¢i

E-BVN/5-170/19

jednostavna nabava

49.545,50

11.3.2019. 15 dana

450.

Sustav za daljinsko upravljanje s ulaznom vagom na stalnom
graniénom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba s
inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu Karasovic¢i

E-BN/5-42/19

jednostavna nabava

47.750,00

12.3.2019. 30 dana

451.

Sjeca raslinja na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim
sluzbama u cestovnom prometu Stara Gradiska

E-BN/5-23/19

jednostavna nabava

62.032,00

25.3.2019. 15 dana

452,

Sustav za daljinsko upravljanje s izlaznom vagom na
stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba u cestovnom prometu Tovarnik

E-BN/5-25/19

jednostavna nabava

47.420,00

3.4.2019. 30 dana

453.

Postavljanje zicane ograde na stalnom grani¢nom prijelazu
za medunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim
sluzbama u cestovnom prometu Stara Gradiska

E-BN/5-120/19

jednostavna nabava

66.988,00

9.4.2019. 15 dana

454,

Postavljanje zicane ograde na stalnom grani¢nom prijelazu
za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Slavonski Samac

E-BN/5-87/19

jednostavna nabava

68.773,00

9.4.2019. 15 dana

455,

Zamjena Zarulja ispod nadstre$nice led rasvjetom na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u
cestovnom prometu Dubrava Krizovljanska

E-BN/5-129/19

jednostavna nabava

64.155,00

9.4.2019. 15 dana




456.

Izrada zastitne ograde na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Slavonski Brod

E-BN/5-103/19

jednostavna nabava

68.452,00

9.4.2019. 15 dana

457.

Rekonstrukceija kotlovnice na stalnom grani¢nom prijelazu
za medunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim
sluzbama u cestovnom prometu Nova Sela

E-BN/5-190/19

jednostavna nabava

58.056,00

9.4.2019. 15 dana

458.

Gradevinski radovi na izvedbi upojnog bunara na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u
cestovnom prometu Vinjani Donji

E-BN/5-189/19

jednostavna nabava

37.030,00

9.4.2019. 15 dana

459.

Gradevinski radovi na sanaciji ki$ne linijske resetke na
stalnom graniénom prijelazu za medunarodni promet
putnika u cestovnom prometu Arzano

E-BN/5-18719

jednostavna nabava

49.135,00

12.4.2019. 15 dana

460.

stalnom grani¢nom prijelazu za pograni¢ni promet Bili Brig

E-BN/5-188/19

jednostavna nabava

69.212,50

12.4.2019. 15 dana

461.

Zamjena zarulja ispod nadstresnice led rasvjetom na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba s
inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu Stara Gradiska

E-BN/5-119/19

jednostavna nabava

59.212,00

25.4.2019. 15 dana

462.

Zamjena zarulja ispod nadstresnice led rasvjetom na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba s
inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu Karasovici

E-BN/5-191/19

jednostavna nabava

67.712,00

25.4.2019. 15 dana

463.

Zamjena Zzarulja ispod nadstre$nice led rasvjetom na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u
cestovnom prometu Plovanija

E-BN/5-114/19

jednostavna nabava

53.302,00

25.4.2019. 15 dana

464.

Zamjena Zarulja ispod nadstresnice led rasvjetom na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u
cestovnom prometu Kastel

E-BN/5-117/19

jednostavna nabava

41.474,00

25.4.2019. 15 dana

465.

Irada izmjena i dopuna glavnog projekta na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika u
cestovnom prometu Vitaljina

E-BN/5-1/19

jednostavna nabava

68.400,00

26.4.2019. 30 dana

466.

Izrada izmjene tehnickog rjeSenja sanacije pokosa, izrada
izmjene glavnog geotehni¢kog projekta, pracenje sanacije
pokosa na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni
promet putnika u cestovnom prometu Vitaljina

E-BN/5-192/19

jednostavna nabava

48.000,00

30.4.2019. 15 dana

467.

Uredenje zelenih povrSina na stalnom grani¢nom prijelazu
za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Jasenovac

E-BN/5-198/19

jednostavna nabava

30.025,90

13.5.2019. 15 dana

468.

Rekonstrukeija kotlovnice na stalnom graniénom prijelazu
za medunarodni promet putnika iroba u cestovnom
prometu Strmica

E-BN/5-197/19

jednostavna nabava

59.263,00

13.5.2019. 15 dana

469.

Uredenje zelenih povr§ina na stalnom grani¢nom prijelazu
za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Rupa

E-BN/5-199/19

jednostavna nabava

35.131,00

14.5.2019. 15 dana




470.

Uredenje zelenih povr$ina na stalnom grani¢nom prijelazu
za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Pasjak

E-BN/5-200/19

jednostavna nabava

38.593,00

15.5.2019. 15 dana

471.

Sustav za daljinsko upravljanje s ulaznom i izlaznom vagom
na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba u cestovnom prometu Maljevac

E-BN/5-34/19

jednostavna nabava

67.346,00

29.5.2019. 30 dana

472.

Gradevinski i asfalterski radovi na sanaciji kolnika na
stalnom graniénom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba u cestovnom prometu Macelj

E-BN/5-201/19

jednostavna nabava

69.020,00

29.5.2019. 15 dana

473.

Gradevinski radovi na sanaciji $ahtova na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u
cestovnom prometu Macelj

E-BN/5-202/19

jednostavna nabava

68.370,00

19.6.2019. 15 dana

474,

Izrada i postavljanje vrata za zaprecenje ceste na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u
cestovnom prometu Maljevac

E-BN/5-193/19

jednostavna nabava

69.426,00

21.6.2019. 15 dana

475.

Izrada horizontalne signalizacije na stalnom granicnom
prijelazu za medunarodni promet putnika i roba s
inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu Bajakovo

E-BN/5-173/19

jednostavna nabava

68.802,00

27.6.2019. 15 dana

476.

Izrada ¢eli¢ne konstrukcije objekta druge linijske kontrole
na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba u cestovnom prometu Li¢ko Petrovo Selo

E-BN/5-203/19

jednostavna nabava

68.522,00

27.6.2019. 15 dana

477.

I1zrada fasade objekta druge linije kontrole na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u
cestovnom prometu Licko Petrovo Selo

E-BN/5-204/19

jednostavna nabava

66.958,50

27.6.2019. 15 dana

478.

Izrada i postavljanje vrata za zaprecenje ceste na stalnom
graniénom prijelazu za pograni¢ni promet Gejkovac

E-BN/5-195/19

jednostavna nabava

69.067,00

28.6.2019. 15 dana

479.

Izrada i postavljanje vrata za zaprecenje ceste na stalnom
grani¢nom prijelazu za pograni¢ni promet Pasin Potok

E-BN/5-194/19

jednostavna nabava

69.067,00

28.6.2019. 15 dana

480.

Izrada izmjene i dopune glavnog projekta i upravni postupak
za stalni grani¢ni prijelaz za medunarodni promet putnikai i
roba u cestovnom prometu Gornji Brgat

E-BN/6-1/19

jednostavna nabava

141.500,00

08.02.2019. 30 dana

481.

Izrada nadstre$nice na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Slavonski Brod

E-BN/6-10/19

jednostavna nabava

169.221,60

03.05.2019. 30 dana

482.

Izrada pjesacke staze i postavljanje ograde na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u
cestovnom prometu Slavonski Brod

E-BN/6-11/19

jednostavna nabava

480.197,75

15.03.2019. 30 dana

483.

Izrada promjenjive prometne signalizacije na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u
cestovnom prometu llok

E-BN/6-25/19

jednostavna nabava

268.120,00

22.05.2019. 20 dana




Usluge instalacije i konfiguracije, te usluge implementacije

; " . . 14.02.2019.
484, eGOP 10 platforme za potrebe Financijskog inspektorata u 57/19 jednostavna nabava 189.200,00 R .
L ) b (12 mjeseci)
Ministarstvu financija
4g5, | Nabavaidostava domatih i stranih novina i Casopisa za 146/19. jednostavna nabava 198.852,42 18.04.2019.
potrebe Ministarstva financija-uzi dio, Zagreb, Katanci¢eva 5
486, | Nabavarobe za potrebe ajne kuhinje u zgradi Ministarstva 81/10. jednostavna nabava 174.442,50 10.06.2019.
finnacija, Zagreb, Katanci¢eva 5
Usluge vanjskog stru¢njaka za provedbu analize postojeceg
ag7. | Stania teizradu funkeionalne, nefunkeionalne i tehnicke 16/18 otvoreni postupak 321.000,00 18.3.2019.
specifikacije za razvoj nove aplikacije za financijsko
izvjeStavanje
488. Nabava pasivne mrezne infrastrukture 34/18. Jednostavna nabava 149.897,51 02.01.2019.
Nabava usluge odrzavanja i razvoja programskog rjeSenja
489. | za Sektor za koncesije i drzavne potpore - Registar drzavnih 21/18. Jednostavna nabava 64.920,00 23.01.2019.
potpora
490, Nabava potroSnog materijala i rezervnih dijelova 12/19. Jednostavna nabava 156.624,00 20.03.2019.
informaticke opreme
s91, | NabavaProgramske opreme sustava dizavnih poticajnih 48/19. Jednostavna nabava 197.000,00 03.04.2019.

sredstava




492. Nabava IP telefona 21/19. Jednostavna nabava 119.100,00 04.04.2019.
Pruzanje usluge odrzavanje sustava sigurne autentifikacije
493. oo . " " 16/19. Jednostavna nabava 69.000,00 04.04.2019.
servisa inf. sustava Ministastva financija
494, Nabava Internet i podatkovne mreze 25/19. Jednostavna nabava 181.332,00 05.04.2019.
495, | Nabava usluge Pentracijski test informaticke infrastrukiure 37/19. Jednostavna nabava 193.480,00 02.05.2019.
Ministarstva financija
496, | Odrzavanje informaticke opreme i sistemskog softvera 9/19. Jednostavna nabava 198.000,00 04.06.2019.
informacijskog sustava Ministarstva financija
Usluge vanjskog stru¢njaka za izradu pravnog okvira
(uredbe), ukljucujudi i posebne upute za korisnike drzavnog 15.3.2019
497, proracuna i korisnika jedinica lokalne i podru¢ne 158/18 otvoreni postupak 550.000,00 SR L
. ; . . rok: 9 mjeseci od potpisivanja
(regionalne) samouprave (jlprs) te edukaciju krajnjih
obveznika primjene pravnog okvira
agg. | MNabava usluge izrade i migracije sadrzaja Intemet stranice 62/19 jednostavna nabava 43.650,00 01.04.2019. na 6 mjeseci
Ministarstva financija radi prelaska na gov.hr platformu
Nabava usluge odrzavanja, dogradnje i podrske radu
499. | programskog sustava evidencije radnog vremena, evidencije 42/18 jednostavna nabava 68.995,00 14.09.2018. na 12 mjeseci

posjetitelja i kontrole prolaza




Nabava usluge pristupa bazi podataka o poslovnim

500. subjektima u RH putem Internet portala Poslovna.hr za 60/19 jednostavna nabava 119.004,00 25. sijecnja 2019. na 12 mjeseci
neogranicen broj korisnika Ministarstva financija
501. Servis i odrzavanje klima uredaja u Ministarstvu financija 147/19 jednostavna nabava 193.484,00 6.6.2019. do 6.6.2020.
502. Odrzavanje licenci SAP sustava Drzavne riznice 2019/S 0F3-0021561 Otvoreni postupak 2.599.999,00 12 mjeseci
Tehnick likati Ska SAP sustavima Drz . . .
503. ehnicko aplikativna podrska SAP sustavima Drzavne | 514/ 30021565 Otvoreni postupak 2.799.996,00 12 mjeseci
riznice za 2019. godinu
7 jei ivanj 1 tava "Korwin" . . Lo
504, | Odrzavanie i unapredivanie poslovnog sustava "Korwin® u 68/19 jednostavnna nabava 24.768,00 3.6.2019. na rok do najduze do 12 mjeseci
Windows okruzenju/sql baza podataka

Izrada kontrolnih ku¢ica na stalnom grani¢nom prijelazu za

505. medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu E-BN/6-18/19 jednostavnna nabava 287.081,00 17.7.2019. 45 dana od dana zaklju¢ivanja ugovora
Erdut

Sanacija kolnih povrsina na stalnom grani¢énom prijelazu za

506. medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu E-BN/6-28/19 jednostavnna nabava 478.580,00 14.8.2019. 20 dana od uvodenja u posao
Bregana
507. Sanacija kolnih povrsma’\l;zzteall;om granicnom prijelazu E-BN/6-36/19 jednostavnna nabava 293.093,83 6.12.2019. 15 dana od dana uvodenja u posao
Gradevinski radovi na sanaciji $karastih stolova carinske
508, | Kontrole  fito-sanitame kontrole na stalnom granichom E-BN/6-26/19 jednostavna nabava 121.885,00 26.07.2019. 30 dana
prijelazu za medunarodni promet putnika i roba s
inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu Bajakovo

Sanacija linijske resetke na stalnom grani¢nom prijelazu za

509. medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu E-BN/6-27/19 jednostavna nabava 188.255,00 26.07.2019. 30 dana
Rupa
510 1zrada aluminijskih pregradnih stijena na granicnom E-BN/6-32/19 jednostavna nabava 96.726,00 18.09.2019. 40 dana
" |prijelazu Svilaj na autocesti A5 Beli Manastir - Osijek -Svilaj ) e s '

511, | l7radanamjeStaja za stalni granicni prijelaz za medunarodni | ¢ g6 3319 jednostavna nabava 164.200,00 18.09.2019. 50 dana

promet putnika u cestovnom prometu Vitaljina




512.

Izrada namjeStaja za stalni grani¢ni prijelaz za medunarodni
promet putnika i roba u cestovnom prometu Gornji Brgat

E-BN/6-34/19

jednostavna nabava

153.820,00

18.09.2019. 50 dana

513.

Izrada namjestaja za grani¢ni prijelaz Svilaj na autocesti A5
Beli Manastir - Osijek -Svilaj

E-BN/6-35/19

jednostavna nabava

103.753,00

24.09.2019. 50 dana

514.

Sanacija krova BIP-a - veterinarski objekt na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba s
inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu Stara Gradiska

E-BN/6-14/19

jednostavna nabava

153.285,00

13.11.2019. 30 dana

515.

Uredenje prostorija na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Goric¢an

E-BN/5-205/19

jednostavna nabava

65.506,44

9.7.2019. 15 dana

516.

Sanacija maske nadstresnice i kontrolnih kucica na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u
cestovnom prometu Gori¢an

E-BN/5-144/19

jednostavna nabava

67.939,11

10.7.2019. 15 dana

517.

Uredenje zelenih povr$ina na stalnom grani¢nom prijelazu
za medunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim
sluzbama u cestovnom prometu Stara Gradiska

E-BN/5-22/19

jednostavna nabava

47.648,55

19.9.2019. 15 dana

518.

Uredenje zelenih povrsina na stalnom grani¢nom prijelazu
za medunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim
sluzbama u cestovnom prometu Bajakovo

E-BN/5-44/19

jednostavna nabava

46.656,30

19.9.2019. 15 dana

519.

Stru¢ni nadzor nad izradom kontrolnih kuéica za grani¢ni
prijelaz Svilaj na autocesti A5 Beli Manastir - Osijek -Svilaj

E-BN/5-207/19

jednostavna nabava

56.200,00

23.9.2019.

520.

I1zrada temelja za objekt druge linijekontrole na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba s
inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu Bajakovo

E-BN/5-208/19

jednostavna nabava

68.358,00

21.10.2019. 15 dana

521.

Izrada zastitnih panela od sunca I kie na stalnom grani¢nom
prijelazu za medunarodni promet putnika u cestovnom
prometu Vitaljina

E-BN/5-217/19

jednostavna nabava

64.320,00

23.10.2019. 15 dana

522.

Izrada aluminijskih pregradnih stijena na stalnom graniénom
prijelazu za medunarodni promet putnika I roba u
cestovnom prometu Gornji Brgat

E-BN/5-218/19

jednostavna nabava

63.492,80

23.10.2019. 15 dana

523.

Izrada temelja za objekt druge linije kontrole na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u
cestovnom prometu Slavonski Samac

E-BN/5-211/19

jednostavna nabava

67.358,00

24.10.2019. 15 dana

524.

Kosnja raslinja na stalnom graniénom prijelazu za
medunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim
sluzbama u cestovnom prometu Karasovi¢i

E-BN/5-40/19

jednostavna nabava

52.162,20

28.10.2019. 15 dana

525.

Izrada horizontalne signalizacije na stalnom granicnom
prijelazu za medunarodni promet putnika i roba s
inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu Bajakovo

E-BN/5-219/19

jednostavna nabava

54.382,50

6.11.2019. 15 dana




526.

I1zrada temelja za objekt druge linijekontrole na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u
cestovnom prometu Maljevac

E-BN/5-214/19

jednostavna nabava

68.643,00

7.11.2019. 15 dana

527.

Izrada instalacija i montazne opreme za automatsko vaganje
na ulaznoj i izlaznoj vagi na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Maljevac

E-BN/5-151/19

jednostavna nabava

66.486,00

13.11.2019. 15 dana

528.

Zamjena rasvjete natstreSnice na stalnom grani¢nom
prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom
prometu Maljevac

E-BN/5-220/19

jednostavna nabava

54.449,00

14.11.2019. 15 dana

529.

Zimsko odrzavanje prometnih povrsina sezona 2019/2020
na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba u cestovnom prometu Rupa

E-BN/5-21/19

jednostavna nabava

24.652,01

19.11.2019. 15 dana

530.

Zimsko odrzavanje prometnih povrsina sezona 2019/2020
na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba u cestovnom prometu Bregana

E-BN/5-30/19

jednostavna nabava

48.707,26

25.11.2019. 15 dana

Zimsko odrzavanje prometnih povr$ina sezona 2019/2020
na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i robas inspekcijskim sluzbama u cestovnom
prometu Nova Sela

E-BN/5-38/19

jednostavna nabava

48.707,26

25.11.2019. 15 dana

532.

Zimsko odrzavanje prometnih povrsina sezona 2019/2020
na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba s inspekcijskim sluzbama u cestovnom
prometu Bajakovo

E-BN/5-47/19

jednostavna nabava

68.484,72

25.11.2019. 15 dana

533.

Zamjena rasvjetnih tijela led rasvjetom u glavnoj zgradi na
stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba s inspekeijskim sluzbama u cestovnom

prometu Bajakovo

E-BN/5-221/19

jednostavna nabava

67.759,00

29.11.2019. 15 dana

534.

Novogodisnja drvca za grani¢ne prijelaze Republike
Hrvatske

E-BN/5-49/19

jednostavna nabava

67.170,00

4.12.2019. 45 dana

535.

Izrada zastitne ograde do mosta na stalnom graniénom
prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom
prometu Zupanja

E-BN/5-75/19

jednostavna nabava

67.837,00

4.12.2019. 15 dana

536.

Gradevinski radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodni promet putnika u cestovnom prometu Mali
Prolog

E-BN/5-222/19

jednostavna nabava

51.408,00

31.12.2019. 15 dana

537.

Radovi na izradi konstrukcije mosta vaga na grani¢cnom
prijelazu Svilaj na autocesti A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj

E-BN/6-8/19

jednostavna nabava

275.000,00

03.05.2019. 40 dana od dana uvodenja u posao

538.

Radovi na izradi konstrukcije mosta vaga na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnikai i roba
u cestovnom prometu Gornji Brgat

E-BN/6-9/19

jednostavna nabava

275.000,00

03.05.2019. 40 dana od dana uvodenja u posao

539.

Izrada kontrolnih kucica na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodni promet putnikai i roba u cestovnom prometu
Gornji Brgat

E-MV-4/19 2019/S
0F3-0030234

otvoreni postupak

1.042.829,00

04.07.2019. 90 dana od dana uvodenja u posao




Izradai i montaza promjenjive signalizacije na stalnom

E-MV-3/19 2019/S

540. graniénom prijelazu za medunarodni promet putnikai i roba 0F3-0036338 otvoreni postupak 703.570,00 16.08.2019. 70 dana od dana uvodenja u posao
u cestovnom prometu Gornji Brgat

Izrada kontrolnih kuéica na grani¢nom prijelazu Svilaj na E-MV-2/19 2019/S . .
541. autocesti A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj O0F3-0036336 otvoreni postupak 1.344.516,00 27.08.2019. 80 dana od dana uvodenja u posao

Izrada i montaza promjenjive signalizacije na granicnom E-MV12/19 2019/S . .
542. prijelazu Svilaj na autocesti A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj 0F3-0037825 otvoreni postupak 1.021.770,00 11.09.2019. 70 dana od dana uvodenja u posao

Odrzavanje elektroni¢kih kolskih vaga i drugih elektroni¢kih [ E-MV-6/19 2019/S . . .
543. vaga na grani¢nim prijelazim Republike Hrvatske 0F3-0036332 otvoreni postupak 968.875,00 22.08.2019. 12 mjeseci
544, | Uslueaizradeaplikativnog rieSenja za unos evidencijskih {5 /¢ or3 0041844 Otvoreni postupak 840.000,00 15 mjeseci
temeljnica i podrska izradenom rjeSenju
545. Ugovor o uvjetima pruzenja HITRONet usluga 21.121,20 01.07.2019. (godinu dana)
546. Ugovor o nabavi aktivne mreZne opreme 32/19. Jednostavna nabava 60.796,00 05.07.2019. (godinu dana)
Ugovor o nabavi odrzavanja i tehnicke podrske radu
547. radunalno komunikacijske mreZe informacijskog sustava 11/19. Jednostavna nabava 198.220,00 02.09.2019. (godinu dana)
Ministarstva financija

548. Ugovor o nabavi sustava za neprekidno napajanje (UPS) 46/19. Jednostavna nabava 42.470,00 05.09.2019. (godinu dana)
549, | Ugovoro odrZavanju sustava za prolaz Internet prometa i 6/19. Jednostavna nabava 51.640,32 16.09.2019. (godinu dana)

elektronicke poste




550. Ugovor o nabavi opreme za telefonsku mrezu 156/19. Jednostavna nabava 180.982,00 04.11.2019. (godinu dana)
Ugovor o nabavi odrzavanja slobodne programske podrske
551, | M@ primjeni otvorenih standarda iz podrucja informaticko 10/19. Jednostavna nabava 198.000,00 19.11.2019. (godinu dana)
komunikacijskih tehnologija inf. sustava Ministarstva
financija
552. Ugovor o nabavi sustava za prolaz elektronicke poste 6/19. Jednostavna nabava 186.430,00 06.12.2019. (godinu dana)
553. Ugovor o nabavi sustava za prevenciju napada (IPS) 44/19. Jednostavna nabava 187.998,00 06.12.2019. (godinu dana)
554, Ugovor o nabavi licenci z;’;‘izt‘”ec‘ sustav anfivirusne 3/19. Jednostavna nabava 66.436,44 13.12.2019. (godinu dana)
555, | TNapava usluge odrzavanja i poboljSanja makrockonomskog 117 jednostavna nabava 95.200,00 18.12.2017. za razdoblje 1.1.-31.12.2018.
podatkovnog sustava za fiskalne analize i projekcije
556 Nabava robe (softvera) centralizirani izvjeStajni sustav za 1/18 jednostavna nabava 199.900,00 19.2.2018. na 4 mjeseca od potpisivanja ugovora
' fiskalne podatke prema metodologiji GFS ! R - ' ! potp Jaug

Nabava usluge odrzavanja i pobolj$anja centraliziranog

557. |izvjeStajnog sustava za fiskalne podatke prema metodologiji 151/18 jednostavna nabava 55.000,00 29.6.2018. na 6 mjeseci

GFS




558.

Usluga odrzavanja i poboljsanja Makroekonomskog
podatkovnog sustava za fiskalne analize i projekcije i
Centraliziranog izvjeStajnog sustava za fiskalne podatke
prema metodologiji GFS

163/18

jednostavna nabava

140.000,00

21.12.2018. za razdoblje
1.1.-31.12.2019.

559.

Usluga odrzavanja i poboljsanja Makroekonomskog
podatkovnog sustava za fiskalne analize i projekcije i
Centraliziranog izvjestajnog sustava za fiskalne podatke
prema metodologiji GFS

49/19

jednostavna nabava

140.000,00

27.12.2019. za razdoblje
1.1.-31.12.2020.

560.

Nabava aplikativnog rjeSenja za obradu ekonomskih
podataka Macrobond Application

161/19

jednostavna nabava

190.000,00

20.12.2019. za razdoblje 1.1.2020. -31.12.2020.

561.

Ugovor o izradi nacrta smjernica za provodenje Zakona o
sprjeCavanju pranja novca i financiranju terorizma za Sektor
raCunovoda, revizora i poreznih savjetnika

155/19

jednostavnna nabava

39.238,55

23.09.2019. sa rokom 30.11.2019.

562.

Usluge vanjskog stru¢njaka za administriranje projekta i
izvrSavanje za projekt "Uspostava uéinkovitog sustava
ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se
financiraju ili sufinanciraju sredstvima drzavnog proracuna i
proracuna jedinica lokalne i podru¢ne (regionalne)
samouprave

137/18

jednostavna nabava

80.000,00

30.05.2018., na 18 mjeseci

563.

Nabava usluge vanjskog stru¢njaka za izradu nove
aplikacije za izvjesStavanje, ukljucujuci izradu korisnickog
priru¢nika i drzanje edukacija za djelatnike ministarstva
financija i krajnje korisnike

53/19

otvoreni postupak

1.549.996,00

19.02.2020. 24 mjeseca

564.

Odrzavanje aplikativnih rjeSenja vezanih uz poslovne
procese placanja naknade i analitiku otkupa stanova iz
djelokruga Sektora za naknadu oduzete imovine

65/19

jednostavna nabava

168.120,00

28.02.2019. na rok do 31.12.2019.

565.

Tiskanje drzavnih biljega za 2019.

150/19

jednostavna nabava

158.480,00

2.7.2019.




Dogradnja i prilagodba informacijskog sustava eGOP
licencom standardnih web servisa (SOAP) uz razvoj novih

566. metoda za potrebe integracije sa sustavom e-Likvidatura u 154719 Jednostavna nabava 195.500,00 13.9.2019.
Ministarstvu financija
se7, | Usluge odrzavanja i podrike radu informacijskog sustava 149/19 jednostavna nabava 192.600,00 7.6.2019.-7.6.2020.
e¢GOP u Ministarstvu financija (uzi dio)
Odrzavanje elektrotehnickih instalacija na graniénim E-1/19 2020/S OF3- .
568. prijelazima Republike Hrvatske 0007041 otvoreni postupak 2.221.792,00 31.01.2020. do 31.01.2021.
Nabava i isporuka papirnate konfekcije za grani¢ne prijelaze | E-MV-7/19 2020/S .
569. Republike Hrvatske 0F3-0007043 otvoreni postupak 427.452,00 05.02.2020. do 05.02.2021.
569.1. 1. Dodatak ugovoru 2021/S F20-0007813 106.863,00 03.02.2021.
Gradevinsko obrtnicki radovi na objektima stalnog
570. | grani¢nog prijelaza za medunarodni promet putnika i roba u E-BN/6-38/19 jednostavna nabava 352.861,00 25.11.2019. 30 dana od uvodenja u posao
cestovnom prometu Slavonski Samac
571. Zastave Republllie Hrvatske i EumpSke unye za gramene E-BN/6-5/19 jednostavna nabava 138.180,00 10.02.2020. 60 dana od dana potpisivanja ugovora
prijelaze Republike Hrvatske
572, | Najam. postavljanje, EiScenje i servisiranje pokretnih WC E-BN/6-4/19 jednostavna nabava 198.324,00 27.01.2020. 12 mjeseci
kabina na grani¢nim prijelazima Republike Hrvatske
Izrada kontrolnih kucica na stalnom grani¢nom prijelazu za
573. medunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim E-BN/6-39/19 jednostavna nabava 445.997,30 04.02.2020. 45 dana od dana uvodenja u posao
sluzbama u cestovnom prometu Bajakovo
Izrada kontrolnih kuéica na stalnom grani¢nom prijelazu za
574. medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu E-BN/6-40/19 jednostavna nabava 418.533,00 24.01.2020. 45 dana od dana uvodenja u posao
Slavonski Samac
Sanacija asfalterskih povrsina na stalnom grani¢nom
575. |prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom E-BN/6-43/19 jednostavna nabava 417.665,00 29.01.2020. 15 dana od dana uvodenja u posao
prometu Rupa
Zimsko odrzavanje prometnih povr§ina sezona 2019/2020
576. na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet E-BN/6-44/19 jednostavna nabava 119.870,00 19.03.2020. do 01.04.2020.
putnika i roba u cestovnom prometu Macelj
g7y, | Nabavaiisporuka sredstava za pranje i Eiscenje i priboraza | ¢ g6 45719 jednostavna nabava 197.917,00 14.02.2020. do 14.2.2021.
¢iscenje za graniCne prijelaze Republike Hrvatske
Sanacija krova veterinarskog objekta na stalnom grani¢nom
578. prijelazu za medunarodni promet putnika i roba s E-BN/6-28/20 jednostavna nabava 288.024,91 18.05.2020. 30 dana od dana uvodenja u posao

inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu Bajakovo




579.

Dostava sanitarne vode na stalni grani¢ni prijelaz za
medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Zaton Doli

E-BN/5-57/20

jednostavna nabava

68.750,00

9.01.2020. 12 mjeseci

580.

Dostava sanitarne vode na stalni grani¢ni prijelaz za
pograni¢ni promet Bogovolja

E-BN/5-126/20

jednostavna nabava

25.000,00

9.01.2020. 12 mjeseci

581.

Dostava sanitarne vode na stalni grani¢ni prijelaz za
medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Klek

E-BN/5-51/20

jednostavna nabava

67.200,00

13.01.2020.

12 mjeseci

582.

Cisc¢enje nadfstresnice, fasade i prozora od naslaga izmeta
golubova na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodnom
promet putnika i roba s inspekcijskim sluzbama u cestovnom

prometu Bajakovo

E-BN/5-124/20

jednostavna nabava

51.948,80

13.01.2020.

15 dana

583.

Izrada potrebnih nacrta i troskovnika privremenih objekata
za potrebe sanitarne inspekcije na stalnom grani¢nom
prijelazu za medunarodnom promet putnika i roba s
inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu Novo Selo

E-BN/5-127/20

jednostavna nabava

49.800,00

21.01.2020.

30 dana

584.

Izrada potrebnih nacrta i troskovnika privremenih objekata
za potrebe sanitarne inspekcije na na stalnom grani¢nom
prijelazu za medunarodnom promet putnika i roba s
inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu Stara Gradiska

E-BN/5-128/20

jednostavna nabava

47.300,00

27.01.2020.

30 dana

585.

Sanacija dijela kolnika, izrada cestovnih slivnika na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u
cestovnom prometu Ilok

E-BN/5-129/20

jednostavna nabava

68.162,50

28.01.2020.

15 dana

586.

Gradevinski radovi na dogradnji armirano betonskog zida na
kanalu za odvod oborinskih voda, te izrada slivnika na
stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika u cestovnom prometu Orah

E-BN/5-130/20

jednostavna nabava

59.840,00

28.01.2020.

15 dana

587.

Upojne busotine na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Gornji Brgat

E-BN/5-131/20

jednostavna nabava

68.500,00

29.01.2020.

10 dana

588.

Izrada armirano betonskog platoa i stepeni$tva na stalnom
graniénom prijelazu za pograni¢ni promet Unka

E-BN/5-132/20

jednostavna nabava

44.508,00

11.02.2020.

15 dana

589.

Izrada pulteva u kontrolnim kuéicama na stalnom grani¢nom
prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom
prometu Svilaj

E-BN/5-136/20

jednostavna nabava

68.455,00

11.02.2020.

15 dana

590.

Izrada monoblock kanala na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodnom promet putnika i u cestovnom prometu Ilok
1

E-BN/5-133/20

jednostavna nabava

49.915,00

13.02.2020.

15 dana

Izrada idejnog projekta i ishodenje lokacijske dozvole za
stalni granini prijelaz za pograniéni promet Gabela Polje

E-BN/5-1/20

jednostavna nabava

66.400,00

13.02.2020.

30 dana

592.

Soboslikarski radovi na na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodnom promet putnika i roba s inspekcijskim
sluzbama u cestovnom prometu Stara Gradiska

E-BN/5-138/20

jednostavna nabava

68.719,74

14.02.2020.

10 dana




593.

Gradevinski radovi na iskopu, obzidavanju i zatrpavanju
nadzemnih hidranata na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Vinjani Donji

E-BN/5-139/20

jednostavna nabava

49.302,50

17.02.2020. 15 dana

594.

Izrada horizontalne signalizacije na stalnom grani¢nom
prijelazu za medunarodni promet putnika i roba s
inspekcijskim sluZzbama u cestovnom prometu Karasoviéi

E-BN/5-31/20

jednostavna nabava

45.355,00

25.02.2020. 15 dana

595.

Zamjena hidranta na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Vinjani Donji

E-BN/5-140/20

jednostavna nabava

48.800,00

25.02.2020. 15 dana

596.

Izrada horizontalne signalizacije na stalnom granicnom
prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom
prometu Vinjani Donji

E-BN/5-141/20

jednostavna nabava

59.885,00

25.02.2020. 15 dana

597.

Cisc¢enje i odrzavanje separatora ulja na stalnom grani¢nom
prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom
prometu Vinjani Donji

E-BN/5-144/20

jednostavna nabava

43.000,00

27.02.2020. 15 dana

598.

Licenje prostorija na na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodnom promet putnika i roba s inspekeijskim
sluzbama u cestovnom prometu Bajakovo

E-BN/5-35/20

jednostavna nabava

59.990,22

27.02.2020. 15 dana

599.

Gipskartonski radovi u glavnoj zgradi na na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodnom promet putnika i
roba s inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu
Bajakovo

E-BN/5-142/20

jednostavna nabava

68.694,27

27.02.2020. 15 dana

600.

Izrada monoblock kanala na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodnom promet putnika i roba u cestovnom prometu
Principovac Il

E-BN/5-135/20

jednostavna nabava

39.215,00

27.02.2020. 15 dana

601.

Izrada monoblock kanala na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodnom promet putnika i roba u cestovnom prometu
Principovac

E-BN/5-134/20

jednostavna nabava

39.520,00

27.02.2020. 15 dana

602.

Izrada protunavalne zastitne ograde na stalnom grani¢nom
prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom
prometu Maljevac

E-BN/5-143/20

jednostavna nabava

64.400,00

28.02.2020. 30 dana

603.

Lic¢ilacki radovi na stupovima glavne nadstresnice, te
kontrolnih ku¢ica na teretnom terminalu na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodnom promet putnika i
roba s inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu
Bajakovo

E-BN/5-36/20

jednostavna nabava

69.897,86

09.03.2020. 15 dana

604.

Izrada namjeStaja za kontrolne kucice na stalnom grani¢nom
prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom
prometu Gornji Brgat

E-BN/5-197/20

jednostavna nabava

48.250,00

10.03.2020. 15 dana

605.

Praznjenje i odvoz sanitarnih otpadnih voda iz sustava
odvodnje na stalnom grani¢nom prijelaz za pograniéni
promet Kordunski Ljeskovac

E-BN/15-14/20

jednostavna nabava

41.408,25

17.3.2020. do 31.12.2020.

606.

Postavljanje zastitnih folija od sunca na stalnom grani¢nom
prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom
prometu Gornji Brgat

E-BN/5-148/20

jednostavna nabava

64.007,91

19.03.2020. 15 dana

Postavljanje zastitnih folija od sunca na stalnom grani¢nom
prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom
prometu Vinjani Donji

E-BN/5-149/20

jednostavna nabava

40.754,88

20.03.2020. 15 dana




608.

Postavljanje zastitnih folija od sunca na stalnom grani¢nom
prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom
prometu Svilaj

E-BN/5-150/20

jednostavna nabava

69.179,70

03.04.2020. 15 dana

609.

Uklanjanje raslinja i visoke trave na stalnom grani¢nom
prijelazu za medunarodnom promet putnika i roba s
inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu Bajakovo sa
vanjske i unutarnje strane ograde

E-BN/5-38/20

jednostavna nabava

59.849,45

14.04.2020. 15 dana

610.

Popravak hidrauli¢ne Skaraste platforme na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodnom promet putnika i
roba s inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu
Bajakovo

E-BN/5-145/20

jednostavna nabava

43.430,00

16.04.2020. 15 dana

611.

Soboslikarski radovi na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Tovarnik

E-BN/5-93/20

jednostavna nabava

68.054,30

17.04.2020. 15 dana

612.

Soboslikarsko li¢ilacki radovi na stalnom graniénom
prijelazu za medunarodnom promet putnika u cestovnom
prometu Prud

E-BN/5-90/20

jednostavna nabava

68.864,36

17.04.2020. 15 dana

613.

Izrada i postavljanje vrata za zaprecenje ceste na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u
cestovnom prometu Licko Petrovo Selo

E-BN/5-146/20

jednostavna nabava

54.435,00

27.04.2020. 15 dana

614.

Izrada instalacija i montaza opreme za automatsko vaganje
na ulaznoj i izlaznoj vagi na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodnom promet putnika i roba s inspekcijskim
sluzbama u cestovnom prometu Nova Sela

E-BN/5-152/20

jednostavna nabava

44.639,00

27.04.2020. 15 dana

615.

Kosnja trave na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Goric¢an

E-BN/5-9/20

jednostavna nabava

57.600,00

28.04.2020. do 31.12.2020.

616.

Kosnja trave na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Gola

E-BN/5-15/20

jednostavna nabava

38.604,00

28.04.2020. do 31.12.2020.

617.

Kosnja trave na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Terezino Polje

E-BN/5-12/20

jednostavna nabava

45.000,00

28.4.2020. do 31.12.2020.

618.

Kosnja trave na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Donji Miholjac

E-BN/5-11/20

jednostavna nabava

47.700,00

28.04.2020. do 31.12.2020.

619.

Rekonstrukcija elektro instalacija i rasvjete na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u
cestovnom prometu Pribanjci

E-BN/5-153/20

jednostavna nabava

45.709,00

30.04.2020. 15 dana

620.

Rekonstrukcija elektro instalacija i rasvjete na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodnom promet putnika i
roba s inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu Nova
Sela

E-BN/5-154/20

jednostavna nabava

68.191,00

08.05.2020. 15 dana

Rekonstrukcija elektro instalacija i rasvjete na stalnom
grani¢nom prijelazu za medunarodni promet putnika i roba u
cestovnom prometu Terezino Polje

E-BN/5-155/20

jednostavna nabava

45.278,00

14.05.2020. 15 dana




622.

Demontaza dotrajalih rasvjetnih tijela i montaza nove led
rasvjete na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni
promet putnika u cestovnom prometu Prud

E-BN/5-157/20

jednostavna nabava

43.380,00

29.05.2020. 15 dana

623.

Zamjena rasvjetnih tijela ispod nadstre$nice LED rasvjetom
na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba u cestovnom prometu Zaton Doli

E-BN/5-159/20

jednostavna nabava

61.228,00

08.06.2020. 15 dana

624.

Nabava uredskih stolica za grani¢ne prijelaze Republike
Hrvatske

E-BN/5-156/20

jednostavna nabava

67.800,00

16.06.2020. 15 dana

625.

Zamjena rasvjetnih tijela ispod nadstre$nice LED rasvjetom
na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba u cestovnom prometu Klek

E-BN/5-160/20

jednostavna nabava

60.838,00

17.06.2020. 15 dana

626.

Zamjena rasvjetnih tijela ispod nadstre$nice LED rasvjetom
na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba u cestovnom prometu Trnovec

E-BN/5-161/20

jednostavna nabava

43.298,50

17.06.2020. 15 dana

627.

Demontaza dotrajalih rasvjetnih tijela i montaza nove led
rasvjete na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni
promet putnika i roba u cestovnom prometu Rupa

E-BN/5-163/20

jednostavna nabava

66.836,00

17.06.2020. 15 dana

628.

Zamjena rasvjetnih tijela ispod nadstresnice LED rasvjetom
na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba u cestovnom prometu Slavonski Samac

E-BN/5-85/20

jednostavna nabava

68.736,00

17.06.2020. 15 dana

629.

Zamjena rasvjetnih tijela ispod nadstre$nice LED rasvjetom
na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba u cestovnom prometu Pasjak

E-BN/5-162/20

jednostavna nabava

35.563,00

17.06.2020. 15 dana

630.

Izrada instalacija i montaZza opreme za automatsko vaganje
na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba u cestovnom prometu Tovarnik

E-BN/5-158/20

jednostavna nabava

30.549,00

17.06.2020. 15 dana

631.

Zamjena plamenika na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Bregana

E-BN/5-18/20

jednostavna nabava

62.780,00

18.06.2020. 15 dana

632.

Zamjena uljnog plamenika na stalnom grani¢nom prijelazu
za medunarodnom promet putnika i roba s inspekcijskim
sluzbama u cestovnom prometu Bajakovo

E-BN/5-164/20

jednostavna nabava

41.930,00

18.06.2020. 15 dana

633.

Rekonstrukceija kotlovnice na stalnom grani¢nom prijelazu
za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu
Maljevac

E-BN/5-79/20

jednostavna nabava

69.726,00

03.07.2020. 15 dana

634.

Izrada zastitne ograde na stalnom grani¢nom prijelazu za
medunarodni promet putnika u cestovnom prometu
Hrvatska Kostajnica

E-BN/6-27/20

jednostavna nabava

225.282,00

14.04.2020. 45 dana od dana uvodenja u posao




635.

Bravarski radovi na izradi montaznog skladista za potrebe
sanitarne inspekcijske sluzbe na stalnom grani¢nom
prijelazu za medunarodni promet putnika i roba s
inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu Bajakovo

E-BN/6-29/20

jednostavna nabava

138.565,60

21.04.2020. 30 dsna od dana uvodenja u posao

636.

Temeljne instalacija vodovoda i odvodnje sa pripadajuc¢im
revizionim oknima za potrebe sanitarne inspekcijske sluzbe
na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba s inspekcijskim sluzbama u cestovnom
prometu Stara Gradiska

E-BN/6-30/20

jednostavna nabava

326.770,00

27.04.2020. 15 dana od dana uvodenja u posao

637.

Gradevinski radovi na izradi AB plo¢e i temeljne instalacija
vodovoda i odvodnje sa pripadaju¢im revizionim oknima za
potrebe sanitarne inspekcijske sluzbe na stalnom grani¢nom
prijelazu za medunarodni promet putnika i roba s
inspekcijskim sluzbama u cestovnom prometu Nova Sela

E-BN/6-31/20

jednostavna nabava

382.700,00

27.04.2020. 15 dana od dana uvodenja u posao

638.

Izrada, prijevoz i montaza poviSene metalne radne platforme
na stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba s inspekcijskim sluzbama u cestovnom
prometu Stara Gradiska

E-BN/6-34/20

jednostavna nabava

186.950,00

05.06.2020. 30 dana od dana uvodenja u posao

639.

Dobava i montaza hidrauli¢ne samopodizne platforme na
stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba s inspekcijskim sluzbama u cestovnom

prometu Stara Gradiska

E-BN/6-35/20

jednostavna nabava

95.400,00

09.06.2020. 40 dsns od dana zaklju¢ivanja
ugovora

640.

Dobava i montaza hidrauli¢ne samopodizne platforme na
stalnom grani¢nom prijelazu za medunarodni promet
putnika i roba s inspekcijskim sluzbama u cestovnom

prometu Nova Sela

E-BN/6-36/20

jednostavna nabava

103.950,00

09.06.2020. 40 dsns od dana zaklju¢ivanja
ugovora

641.

Odrzavanje i razvoj sustava eGOP za Financijski
inspektorat u Ministarstvu financija

133/20

jednostavna nabava

142.500,00

09.03.2020.
15.02.2020.-15.02.2021.

642.

Korektivno i preventivno odrZavanje integracijskih web
servisa eGOP platforme u Ministarstvu financija

136/20

jednostavna nabava

119.164,00

1.1.2020. -31.12.2020.

643.

Rekonstrukeija gromobrana, elektri¢ne instalacije ureda i
rasvvjetnih tijela kolnog ulaza nakon potresa- demontaza
unistenog i montaza novog u Ministarstvu financija, na
lokaciji Katan¢iceva 5. i Frankopanska 1.

147/20

jednostavna nabava

68.986,00

30 dana

644,

Usluge izrade projekta rekonstrukcije plinske kotlovnice sa
uredenjem konferencijskih dvorana u dvori$noj zgradi
Ministarstva financija

115/20

jednostavna nabava

198.000,00

180 dana

Usluge odrzavanja i podrske radu informacijskog sustava
e¢GOP u Ministarstvu financija (uzi dio)

151/20

jednostavna nabava

192.600,00

8.6.2020.-8.6.2021.

646.

Pripremni, gipskartonski i zidarski radovi un