
Izrada idejnog projekta za ishođenje 
posebnih uvjeta priključenja

Ishođenje elektroenergetske 
suglasnosti nadležnog javnopravnog 
tijela

Izrada glavnog projekta i 
troškovnika radova za integriranu 
sunčevu elektranu 

PLAN AKTIVNOSTI

Izrada projektne
dokumentacije za izgradnju
sunčane elektrane na
nadstrešnici stalnog
graničnog prijelaza za
međunarodni promet putnika
i roba s inspekcijskim
službama u cestovnom
prometu Stara Gradiška

rujan listopad studeni prosinac siječanj veljača ožujak

2027.2026.


