PLAN AKTIVNOSTI

Izrada projektne
dokumentacije za izgradnju
suncane elektrane na 2026. 2027.
nadstresnici stalnog
grani¢nog prijelaza za
medunarodni promet putnika

i roba s inspekcijskim
sluzbama u cestovnom rujan listopad studeni prosinac sijeCanj veljaca ozujak
prometu Stara Gradiska

Izrada idejnog projekta za ishodenje
posebnih uvjeta prikljucenja

Ishodenje elektroenergetske
suglasnosti nadleznog javnopravnog
tijela

Izrada glavnog projekta i
troSkovnika radova za integriranu
suncevu elektranu




