	

	OBRAZAC
	C -200


[image: image1.png]


              
UVODNA  IZJAVA
	Naziv revizije:


	Revizija procesa praćenja provedbe projekata financiranih iz sredstava EU

	Oznaka iz Godišnjeg plana unutarnje revizije/Naloga za pokretanje revizije:


	

	Ustrojstvene jedinice uključene u revidirani proces: 
	

	Planirani datum izrade Nacrta izvješća o kojem će se raspravljati: 
	

	Planirani datum izrade Konačnog izvješća:
	

	Voditelj revizijskog tima:
	

	Članovi revizijskog tima:
	

	

	Poslovni cilj procesa:

Nadzirati tijek projekta što uključuje prikupljanje, analizu, izvješćivanje i korištenje informacija o napretku projekta u cilju pravodobnog pružanja relevantnih informacija rukovodstvu kako bi donijelo informirane odluke o nastavku projekta, te na taj način osiguralo ostvarenja ciljeva projekta.
Ciljevi revizije:

· Procijeniti sustav unutarnjih kontrola uspostavljenih u procesu praćenja/monitoringa tijeka projekta koji će pružiti razumno jamstvo rukovodstvu da se proces praćenja (monitoringa) odvija na transparentan, ekonomičan i efikasan način

· Procijeniti usklađenost poslovanja revidiranih subjekata s procedurama i pravnim okvirom koji uređuju poslovni proces praćenja provedbe projekta 

· Dati stručno revizorsko mišljenje te praktične preporuke za poboljšanja, gdje je to moguće

Kontrolni ciljevi:

1. Osigurati organizacijske i kadrovske pretpostavke za učinkovitu provedbu procesa praćenja provedbe projekata 
2. Osigurati pravodobno i kontinuirano praćenje provedbe projekata te transparentnu komunikaciju između sudionika u procesu praćenja 
3. Osigurati pravodobno raspolaganje točnim informacijama o praćenju provedbe projekata 
4. Osigurati raspolaganje projektnom dokumentacijom o izvješćivanju o praćenju provedbe projekata kao i pristup istoj po završetku projekta
 Glavni rizici:

1. Ne postoje pisane procedure za učinkovitu provedbu procesa praćenja provedbe ili postojeće procedure nisu dovoljno jasne što dovodi do nemogućnosti obavljanja poslova na zadovoljavajući način te kašnjenja u provedbi aktivnosti
2. Proces praćenja se samo djelomično odvija u skladu s važećim procedurama ili se uopće ne odvija u skladu s procedurama što dovodi do neadekvatnog i nepravodobnog praćenja  te neujednačenog pristupa procesu praćenja provedbe projekata
3. Neodgovarajući broj zaposlenih zaduženih za praćenje provedbe što može dovesti do kašnjenja u procesu praćenja provedbe i/ili prekida kontinuiteta u obavljanju aktivnosti praćenja u slučaju odsutnosti

4. Zaposlenici zaduženi za praćenje provedbe projekata ne posjeduju odgovarajuća znanja i vještine i/ili nisu dovoljno educirani za obavljanje svojih dužnosti što dovodi do pogrešaka u izradi izvješća o provedbi praćenja projekata i/ili nepoštivanja procedura
5. Prikupljanje informacija nije sveobuhvatno, komunikacija između svih sudionika je netransparentna, neredovita i nedjelotvorna što dovodi do nemogućnosti pravodobnog, potpunog i točnog izvješćivanja o provedbi projekata sukladno propisanim procedurama
6. Izvješćivanje o praćenju provedbe projekata se ne provodi ili se provodi ali nije pravodobno, potpuno i točno čime se aktivira rizik gubitka informacija

7. Neprimjereno ili neodgovarajuće postupanje s projektnom dokumentacijom može dovesti do gubitka dokumentacije, odnosno nedostatka revizorskog traga


	Opseg revizije:
Proces praćenja provedbe projekata financiranih iz sredstava EU od uspostave organizacijskih i kadrovskih pretpostavki do arhiviranja projektne dokumentacije o izvješćivanju o praćenju provedbe istih.
Metode revizije:

· uvid u propise i pregled dokumentacije,

· upitnici,

· intervjui sa zaposlenicima uključenim u revidirani proces,

· analiza podataka,

· testiranje metodom uzorkovanja,

· promatranje,

· usuglašavanje i rasprava.



	Osobe za kontakt: 




	Potpis voditelja revizijskog tima

Datum:                                    /20xy

	Potpis voditelja jedinice za unutarnju reviziju

Datum:                                   /20xy
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