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	NALAZI I PREPORUKE

	Definicija kriterija „Važnosti“
	Važnost 1  = visok rizik      Nalaz povezan s ovim rizikom ne poštuje u cijelosti regulativu ili regulativa nije   

                                             u cijelosti formalizirana , što ozbiljno narušava pouzdanost i efikasnost kontrole                                   
 Preporuke se daju zbog temeljnih i značajnih slabosti u upravljanju rizicima ili  

 kontrolama. Provedba mora biti hitno realizirana jer učinak neprovođenja  

 preporuke može imati veće štetne posljedice na poslovanje

	
	Važnost 2  = srednji rizik   Nalaz povezan s ovim rizikom ne poštuje dio formaliziranih kontrolnih aktivnosti 

                                              što treba riješiti što je prije moguće.

                                              Preporuke koje nastaju zbog slabosti u upravljanju rizicima ili kontrolama 

                                              nisu ključne, ali imaju utjecaj na značajna  poboljšanja, stoga zahtijevaju što  

                                              skoriju realizaciju.


	
	Važnost 3  = nizak rizik      Nalaz povezan s ovim rizikom ne poštuje u cijelosti formaliziranu dokumentaciju.   

                                              Preporuke koje su manjeg značaja, ali ipak trebaju biti realizirane u  

                                              razumnom roku.
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	KONTROLNI CILJ 1.
1.Priručnik o praćenju provedbe projekata (verz. 5.2.) jasno propisuje sve procedure za učinkovito praćenje provedbe projekata uključujući rokove i način izrade monitoring izvješća. Ured NIPAK-a redovito ažurira Priručnik u skladu s novonastalim promjenama u okruženju te ažuriranu verziju Priručnika dostavlja svim korisnicima projekata prilikom slanja obavijesti o potrebi izrade monitoring izvješća. Uvidom u testnu dokumentaciju utvrđeno je da je korisnik projekta upoznat s procedurama izvješćivanja te da je prilikom izrade i dostave  monitoring izvješća poštivao procedure propisane Priručnikom. Isto tako, korisnik projekta redovito zaprima nove verzije Priručnika prilikom primitka obavijesti NIPAK-a. 
	Zadovoljavajuće
	
	
	
	
	

	2. Ured NIPAK-a prilikom slanja obavijesti o potrebi izrade monitoring izvješća, uz samu obavijest šalje i važeći predložak obrasca za monitoring izvješće te Priručnik o praćenju provedbe projekata. Uvidom u testnu dokumentaciju, utvrđeno je da iako je Uprava veterinarstva kao krajnji korisnik zaprimila novi predložak obrasca monitoring izvješća, prva verzija izvješća izrađena je na starom nevažećem obrascu. Po primitku tog izvješća, ured NIPAK-a je upozorio na predložak te je isto potom ispravljeno. Uprava veterinarstva je izvješće finalizirala na važećem predlošku te se time osiguralo odvijenaje procesa praćenja provedbe na ujednačen i jednoobrazan način. 

	Zadovoljavajuće
	
	
	
	
	

	3. Od ukupno troje zaposlenih u Upravi veterinarstva koji su zaduženi za provedbu i praćenje provedbe projekata, samo 1 osoba zapravo poznaje proces izrade monitoring izvješća i isti odrađuje. Na temelju kontrole na licu mjesta utvrđeno je da druga 2 zaposlenika nemaju praktično iskustvo u izradi izvješća za razliku od kolege koji izrađuje izvješća. Nijedan zaposlenik Uprave veterinarstva (ukupno 3 zaposlenih) zaduženih za projekt nije pohađao izobrazbu vezanu uz upravljanje sredstvima EU. Također, nemaju ni planove izobrazbe.

Navedeno može dovesti do prekida kontinuiteta u obavljanju aktivnosti vezanih uz provedbu i praćenje provedbe projekata posebice u slučaju odsutnosti osobe koja inače izrađuje monitoring izvješća.

	Nezadovoljavajuća
	Predlaže se da se pripreme pojedinačni planovi izobrazbe za sve zaposlenike Uprave veterinarstva zadužene za provedbu i praćenje provedbe projekta koje trebaju odobriti nadležne osobe.

Predlaže se redovito educiranje svih zaposlenika krajnjeg korisnika u području upravljanja EU sredstvima kako bi se  osigurao održiv proces praćenja provedbe projekata čiji je korisnik Uprava veterinarstva.
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	KONTROLNI CILJ 2.

1. Vezano uz komunikaciju svih sudionika u procesu prikupljanja relevantnih informacija o praćenju provedbe projekata, Priručnik o praćenju provedbe projekata (v. 5.2) jasno opisuje uloge i odgovornosti pojedinih sudionika. Uz to, definiran je predložak obrasca monitoring izvješća iz kojeg je vidljivo koje se informacije trebaju prikupiti za potrebe praćenja projekata, odnosno održavanja sastanaka Sektorskih nadzornih pododbora te potom Sektorskog nadzornog odbora za praćenje koji se održava u lipnju i prosincu tekuće godine. 

	Zadovoljavajuće 
	
	
	
	
	

	2. Radi osiguravanja pravodobnog i kontinuiranog praćenja provedbe projekata, JPP redovito organizira mjesečne sastanke s predstavnicima krajnjih korisnika/NIPAK-a/SAFU-a u cilju razmjene informacija o tijeku provedbe projekata. Za navedeno se izrađuju bilješke sa sastanka.


	Zadovoljavajuće
	
	
	
	
	

	KONTROLNI CILJ 3.

1.U cilju provjere točnosti podataka navedenih u monitoring izvješću, zaposlenici Uprave veterinarstva zaduženi za provedbu i praćenje provedbe projekata i voditelj projekta (zemlje korisnice) zaduženi su za suštinsku provjeru točnosti podataka. Voditelj programa potpisuje konačno monitoring izvješće čije radne verzije su prethodno usuglašene s NIPAK-om. JPP redovito organizira mjesečne sastanke s predstavnicima krajnjih korisnika/NIPAK-a/SAFU-a u cilju razmjene informacija o tijeku provedbe projekata. 

Prema čl. 6 i 7 Operativnog sporazuma kojim se utvrđuje podjela dužnosti i odgovornosti između DOOP-a i voditelja programa (IPA I), voditelj programa je također zadužen za provjeru podataka navedenih u monitoring izvješću. Utvrđeno je da VP ne sudjeluje na mjesečnim sastancima u vezi provedbe projekata te samo formalno potpisuje monitoring izvješće, a ne vrši suštinsku provjeru podataka što može dovesti do slanja monitoring izvješća u kojima su navedeni netočni/neistiniti i nepotpuni podaci.
	Nezadovoljavajuće
	Predlaže se višestruka provjera točnosti podataka s 3 razine. Osim zaposlenika Uprave veterinarstva i voditelja projekta, suštinsku provjeru podataka navedenih u izvješću treba obavljati i voditelj programa (prije slanja izvješća u daljnju proceduru u ured NIPAK-a). 

Jedan od alata kako bi voditelj programa imao sve potrebne informacije tijekom same provedbe projekata je da osobno sudjeluje na mjesečnim sastancima koje organizira JPP (JPP/korisnik/NIPAK/SAFU) te na taj način bude upoznat s provedbom projekata i eventualnim poteškoćama, temeljem čega može provjeriti točnost/istinitost/potpunost podataka navedenih u izvješću.
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	2. Tijekom provedbe projekta sva odstupanja, problemi i poteškoće koji se pojave trebaju se sukladno propisanom predlošku obrasca monitoring izvješća navesti u pogl. 2.4. Problems in implementation.

Uvidom u testnu dokumentaciju utvrđeno je da su uvoz aviona i proljetna distribucija mamaca kasnili budući da dobavljač nije pravodobno ishodio dokumentaciju za uvoz. U monitoring izvješću  za ožujak-rujan 2012. osoba zadužena za izradu nije konstatirala navedene probleme, odnosno nije ih navela u pogl. 2.4. Problemi u provedbi. Sukladno tome, nisu navedene ni korektivne mjere za iste. Takvo izvješće je parafirao voditelj projekta i preko VP-a proslijeđeno je u daljnju proceduru u ureda NIPAK-a, čime je došlo ne nepoštivanja ugovornih obveza.
	Nezadovoljavajuće
	Preporuča se da sva ključna odstupanja, problemi i poteškoće koji se događaju tijekom provedbe projekta trebaju biti navedeni u monitoring izvješću (pogl. 2.4. Problems in implementation) zajedno s korektivnim mjerama za njihovo otklanjanje (u pogl. 3 Corrective actions undertaken and proposed/

planned) kako bi se osiguralo da sektorski nadzorni pododbori i sektorski nadzorni odbor za praćenje budu upoznati sa svime što se događa tijekom implementacije projekta kako bi bili u mogućnosti predložiti adekvatne mjere za otklanjanje istih.
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	KONTROLNI CILJ 4.

1. Proces arhiviranja projektne dokumentacije odvija se sukladno  Priručniku za JPP  verz. 5.4. (PIU Operational Guide-poglavlje I-Filing system). JPP i krajnji korisnik arhiviraju projektnu dokumentaciju o praćenju provedbe projekata  redovito odmah po nastanku događaja te je čuvaju na adekvatan način, sukladno Priručniku za JPP.

Kontrolom na licu mjesta utvrđeno je da se projektna dokumentacija o praćenju provedbe projekta  čuva u Contract file-u projekta u registratoru u vatronepropusnom ormaru koji je zaključan. Ključ ormara ima zaposlenik JPP-a. Ovakvim načinom arhiviranja projektna dokumentacija je u potpunosti zaštićena od gubitka te je osiguran revizorski trag.
	Zadovoljavajuće
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